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51. TAUSTAA
Valtioneuvosto antoi eduskunnalle syyskuussa 2012 selonteon sähköisen median
viestintäpoliittiseksi ohjelmaksi (VNS 4/2012 vp). Selonteossaan valtioneuvosto
linjasi maanpäällisen television tulevaisuutta erityisesti nykyisen
toimilupajärjestelmän ja tulevaisuuden taajuuksien käytön osalta. Selonteossa
esitetyt toimenpiteet kohdistuvat aikaan vuoden 2017 alusta. Sähköisen median
viestintäpoliittisessa ohjelmassa todettujen tavoitteiden saavuttamiseksi näihin
toimenpiteisiin on ryhdyttävä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska ne
ovat sekä vaikuttavuudeltaan että kattavuudeltaan merkittäviä.
Tässä työryhmän väliraportissa esitetään suunnitelma seuraavan maanpäällisen
television teknologiasiirtymän toteuttamiseksi. Lähtökohtana on antaa katsojille
ja alan toimijoille riittävän ajoissa kaikki tarvittava tieto, jotta vuoden 2017
alusta tapahtuviin muutokset voidaan valmistautua ennakolta.
Nämä muutokset koskettavat vain noin puolta suomalaisista kotitalouksista.
Kaapelitelevisiotalouksissa tai niissä kotitalouksissa, joissa antennitelevisioverkon
sijaan käytetään muita televisiolähetysten vastaanottoteknologioita, muutoksia ei
ole tulossa.
Koska kaikkien naapurimaiden kanssa ei vielä ole saatu päätökseen neuvotteluja
taajuuksien käytöstä eikä kanavanippujen taajuuksista ole päätetty,
Viestintävirasto laatii vuoden 2014 aikana vielä tarkemman suunnitelman
tarvittavista taajuusmuutoksista.
Lisäksi työryhmä voi toimikautensa tulevina vuosina laatia kultakin vuodelta
vuosikatsauksen, jossa selvitetään kunakin vuonna tapahtunutta kehitystä sekä
tehtyjä toimenpiteitä. Tämän väliraportin ei ole tarkoitus olla tyhjentävä vastaus
kaikkiin ennen vuotta 2017 ratkaistaviksi tuleviin kysymyksiin. Esimerkiksi
tarkempi selvitys taajuusmuutoksista, tarkat käytännön toimenpiteet viestinnän
toteuttamisesta ja DVB-T2-laitepenetraation tuomat mahdollisuudet
maksutelevision siirtymiselle uudempaan lähetystekniikkaan tulevat käsiteltäviksi
seuraavassa vaiheessa. Lisäksi laaditaan erillinen selvitys rinnakkaislähetysten
kustannuksista ja tuleviin muutoksiin liittyvä vaikutusarvio.
1.1 Selonteon keskeiset ehdotukset ja eduskunnan kannanotto
Väliraportin kannalta sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman
keskeisimmät ehdotukset on alla lueteltu sellaisina kuin ne on kirjattu
viestintäpoliittiseen ohjelmaan. Näissä kirjauksissa ei vielä ole huomioitu tämän
työryhmän väliraportin mukaisia muutoksia. Niitä kuvataan jäljempänä
väliraportissa.
1. Katsojasta ja kuuntelijasta huolehtiminen
- Suomi on pitkään ollut edelläkävijä sähköisessä viestinnässä. Osaltaan
menestykseen on vaikuttanut edistyksellinen viestintäpolitiikka.
Maanpäällisissä televisiolähetyksissä uuteen lähetystekniikkaan siirtymisen
6tulisi tapahtua oikea-aikaisesti, hallitusti ja tehokkaasti heti kun siihen on
olemassa riittävät valmiudet.
- Maanpäällinen televisiotoiminta on merkittävien muutosten edessä.
Perinteistä televisiota ovat haastamassa uudet palvelut ja sisältöjen uudet
jakelutiet. Katsojat voivat itse valita ajankohdan jolloin siirtyvät
teräväpiirtolähetyksien katsojiksi. Siksi varmistetaan, että vapaasti
vastaanotettavat televisiokanavat voivat jatkaa nykytekniikalla vuoteen
2026, ellei valtioneuvosto näe perusteltua syytä hyväksyä siirtymistä
kokonaan uuteen lähetysstandardiin ennen sitä.
- Vuonna 2017 alkavan vaiheittaisen siirtymän aikana lähetyksiä
jatkettaisiin kahdessa nykystandardin mukaisessa kanavanipussa vuoteen
2026 asti, ellei välitarkastelussa päädytä siirtymään uudempaan
lähetystekniikkaan toisessa kanavanipussa sitä aikaisemmin.
- Hallinnolliselta kannalta tärkeä ajankohta on vuosi 2016, jolloin lähes
kaikkien televisiotoimintaan myönnettyjen toimilupien voimassaoloaika
päättyy. Viestintäpoliittisen ohjelman toimenpide-ehdotukset edellyttävät
muutoksia nykyiseen televisiotoiminnan taajuusjakoon. Näistä
taajuusteknisistä muutoksista katsojille aiheutuvia vaikutuksia
minimoidaan huolellisella ja riittävän pitkäjänteisellä taajuussuunnittelulla.
- Laajempaan uuteen lähetystekniikkaan siirtymisen ajankohtaa arvioidaan
erikseen.  Tilannetta tarkastellaan ensimmäisen kerran vuonna 2020.
Silloin arvioitaisiin muun muassa, onko vuosi 2026 oikea ajankohta
kokonaan uudempaan televisiojakelutekniikkaan siirtymiselle.
2. Laadukkaan sisältötarjonnan turvaaminen
- Erikseen määriteltyihin yleisen edun kanaviin kohdistetaan vaatimuksia,
jotka osaltaan edistävät nykyisen laadukkaan sisältötarjonnan säilymistä.
Yleisen edun kanavien on muun muassa tarjottava suomen- tai
ruotsinkielistä ohjelmaa, uutisia ja ajankohtaisohjelmia sekä kotimaista
draamaa ja dokumentteja.
- Korotetaan riippumattomien tuottajien tuotantojen kiintiötä 19 prosenttiin
lähetysajasta tai ohjelmistobudjetista. Muutoksella pyritään varmistamaan,
että suomen- tai ruotsinkielisten riippumattomien tuotantojen
ensilähetysten määrä säilyy vähintään vuoden 2012 tasolla.
3. Luodaan edellytyksiä maanpäällisen television kehittymiselle
- Riittävän pitkät eli 20 vuoden toimilupakaudet verkkotoiminnassa ja
ohjelmistolupamenettelyn keventäminen edesauttavat toiminnan
kehittymisessä.
4. Luodaan televisiomarkkinaan kilpailua ja kevennetään hallintoa
- Ohjelmistoluvanhaltijat voivat jatkossa valita verkko-operaattorin ja
haluamansa kanavanipun sekä standardilähetysten ja teräväpiirron välillä.
7- Tietoyhteiskuntakaaren valmistelun yhteydessä tarkastellaan
markkinasääntelyä koskevaa lainsäädäntöä, jolla voidaan vaikuttaa
televisio- ja radiotoiminnan jakelukustannuksiin.
5. Tehostetaan taajuuksien käyttöä
- Verkkotoimiluvat myönnetään jatkossakin vertailevalla menettelyllä.
- Otetaan käyttöön maltillisen tason korotettu taajuusmaksu muissa kuin
yleisen edun kanavanipuissa. Kanavanipun taajuusmaksu olisi tasoltaan
noin 30 000 - 40 000 euroa vuodessa.
6. Ohjelmistolupajärjestelmän yksinkertaistaminen ja
taajuushallinnon uudistaminen
- Ohjelmistolupajärjestelmä säilyy kevennetyssä muodossa. Järjestelmän
keventäminen edistää erityisesti maksutelevisiotoimijoiden
mahdollisuuksia kehittää joustavasti toimintaansa tarjoamalla monipuolisia
ja laadukkaita televisiosisältöjä.
- Pääsääntönä olisi, että sekä television että radion ohjelmistolupapäätökset
siirretään Viestintävirastolle.
- Jos taajuuskapasiteetista on niukkuutta, ohjelmistoluvista päättäisi
edelleen valtioneuvosto. Myös muut viestintäpoliittisesti merkittävät
ratkaisut jäisivät edelleen valtioneuvostolle.
7. Vaihtoehtoisten jakeluteiden edistäminen
- 700 megahertsin taajuusalue siirretään vuonna 2017 langattoman
laajakaistan käyttöön. Matalampien taajuuksien osoittaminen
matkaviestintään edistää audiovisuaalisten sisältöjen jakelua.
- Maksutelevisiolla on merkittävä rooli televisiosisältöjen ja palvelutarjonnan
kehittäjänä. Suomalaisen televisiotarjonnan kannalta on tärkeää, että
suomalaisilla on tulevaisuudessa riittävän laaja tarjonta myös
maanpäällisessä maksutelevisiossa. Ohjelmalla pyritään kannustamaan
maksutelevisiotoimijoita edelleen vahvistamaan rooliansa suomalaisessa
mediakentässä. Maksutelevisiotoimijoilla on tähän hyvät edellytykset
muun muassa suoran asiakasyhteyden kautta. Yhtiöt voivat omin toimin
panostaa uudemman tekniikan vastaanottimien määrän kasvattamiseen
esimerkiksi tekemällä näiden laitteiden hankinnasta kohtuuhintaista,
helppoa ja sisällöltään houkuttelevaa.
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Kuva 1 Sähköisen median viestintäpoliittisessa ohjelmassa esitetty ehdotus valtakunnallisiksi kanavanipuiksi
vuodesta 2017 eteenpäin.
Eduskunta on sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta
hyväksymässään kannanotossaan (Eduskunnan kirjelmä 32/2012 vp) korostanut
muun muassa sitä, että katsojien ja kuuntelijoiden aseman tasapuolisuuden
toteutuminen ja heidän tarpeensa tulee pitää keskeisinä lähtökohtina
arvioitaessa mediatoimialan tulevaisuutta ja toimintamahdollisuuksia koskevia
linjauksia tai esimerkiksi uuteen lähetystekniikkaan siirtymiseen liittyviä
määräaikoja. Lisäksi kannanotossa todetaan, että sähköisen median jakeluteitä
tulee kehittää teknologianeutraalisti ja tasapuolisesti pyrkien edistämään uusien
ja tehokkaiden jakeluteiden käyttöä, mutta samalla etsien keinoja vielä pitkään
välttämättömien perinteisten verkkojen toiminnan ja käyttömahdollisuuksien
turvaamiseksi. Katsojilla ja kuuntelijoilla tulee olla omien tarpeidensa mukaisia
valinnanmahdollisuuksia monipuolisten sisältöjen lisäksi myös jakeluteiden
osalta. Näihin kysymyksiin tulee kiinnittää huomiota myös selonteossa
tarkoitettujen välitarkastelujen yhteydessä.
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä (LiVM 18/2012 vp) on kiinnitetty
huomiota siihen, että selonteon näkökulma tulevaisuuteen on huomattavan
pitkä, ottaen huomioon tekniikan ja muun toimintaympäristön muutoskehityksen
nopeuden. Valiokunta piti välttämättömänä painottaa kehityksen jatkuvan
seurannan sekä asetettujen tavoitteiden ja aikataulujen välitarkastelujen
merkitystä. Samoin valiokunta toteaa vielä, että koska internetin mediasisällön
hyödyntämisen lisääntyminen voi olla tähän asti arvioitua nopeampaa ja edelleen
kiihtyvää kuluvan vuosikymmenen aikana, saattaa olla tarvetta arvioida joitakin
tavoitteenasetteluja, toimenpiteitä tai aikatauluja uudelleen nopean kehityksen
myötä.
91.2 Työryhmän toimeksianto ja työskentely
Sen varmistamiseksi, että siirtyminen uudempaan jakelutekniikkaan toteutuu
hallitusti ja tehokkaasti, liikenne- ja viestintäministeriö asetti 5.12.2012
maanpäällisen televisiotoiminnan seuraavaa teknologiasiirtymää valmistelevan
työryhmän. Työryhmän asettamispäätöksen mukaisesti työryhmän
väliraporttinaan laatiman yksityiskohtaisen siirtymäsuunnitelman tuli olla valmis
30.8.2013 mennessä. Työryhmän väliraportille annettua määräaikaa pidennettiin
14.8.2013 siten, että uudeksi määräajaksi asetettiin 29.11.2013. Työryhmän
toimikausi päättyy 31.12.2016.
Työryhmän kokoonpano on marraskuussa 2013 seuraava:
Juhapekka Ristola, puheenjohtaja, liikenne- ja viestintäministeriö
Olli-Pekka Rantala, varapuheenjohtaja, liikenne- ja viestintäministeriö
Maaret Suomi, sihteeri, liikenne- ja viestintäministeriö
Asta Sihvonen-Punkka, pääjohtaja, Viestintävirasto,
Heidi Himmanen, radiotarkastus-ryhmän päällikkö, Viestintävirasto,
Anja Peltonen, johtaja, Kilpailu- ja Kuluttajavirasto,
Ossi Ilveskoski, Head of Marketing and PR, Fox International Channels Oy,
Jorma Härkönen, johtaja, MTV Media Oy,
Marcus Wiklund, yhteiskuntasuhdejohtaja, Sanoma Entertainment Finland Oy,
Toni Flykt, toimitusjohtaja, SBS TV Oy,
Markku Korhonen, operatiivinen johtaja, UrhoTV Oy,
Janne Yli-Äyhö, tuotantojohtaja, Yleisradio Oy,
Elina Leino, viestintäjohtaja, DigiTV Plus Oy,
Sirpa Ojala, toimitusjohtaja, Digita Oy,
Marianne Hynninen, toimitusjohtaja, Anvia TV Oy,
Markku Lamminluoto, senior adviser, DNA Oy,
Jyrki Ojala, Head of TV Content, Elisa Oyj,
Olli-Pekka Takanen, Director, Product Management, Media, TeliaSonera Finland
Oyj,
Reijo Svento, toimitusjohtaja, Ficom ry,
Markus Nummisalo, Sales Manager AV, Elektroniikan Tukkukauppiaat ry,
Kari Karipuu, toimitusjohtaja, Kotek,
Timo Niemi, lakimies, Kuluttajaliitto ry ja
Martti Kemppi, puheenjohtaja, Satelliitti- ja Antenniliitto SANT ry.
Työryhmän tavoitteena on yhteistyössä alan toimijoiden kanssa edistää
siirtymistä maanpäällisessä televisiotoiminnassa uudempaan lähetystekniikkaan.
Väliraportin lisäksi työryhmän tulee arvioida vuodelle 2026 suunnitellun
laajempiin teräväpiirtolähetyksiin siirtymisen oikeaa ajankohtaa viimeistään
vuoteen 2016 mennessä.
Työryhmän asettamispäätöksen mukaan siirtymäsuunnitelman tulee sisältää
muun muassa selvitys uudemman lähetystekniikan vastaanottimien määrän
kasvattamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja vastaanottimien määrän
kehityksen seurannasta. Lisäksi selvitykseen tulee sisältyä suunnitelma uuden
lähetystekniikan lähetysten lisäämiseksi jo ennen vuotta 2017 ja uudempaan
lähetystekniikkaan siirtymiseen liittyvät antenniratkaisut. Selvityksessä tulee
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toimeksiannon mukaisesti kiinnittää erityistä huomiota kuluttajakäyttäytymiseen
ja asianmukaiseen tiedotukseen.
Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelman tavoitteena oli jättää riittävästi
joustovaraa välitarkasteluissa tehtävien arvioiden käytännön toteuttamisen
mahdollistamiseksi. Kuten liikenne- ja viestintävaliokunta edellä mainitussa
mietinnössään toteaa, erityisen tärkeää on seurata säännöllisesti
markkinatilannetta ja uuden lähetystekniikan vastaanottamiseen pystyvien
laitteiden yleistymisen tasoa ja nopeutta.
Työryhmä on kokoontunut tähän mennessä kuusi kertaa. Työryhmä on kuullut
Finnpanel Oy:tä ja Viestintäviraston asiantuntijoita työnsä kuluessa. Työryhmä
on päättänyt televisiopalveluiden hakutyökalun tilaamisesta. Lisäksi liikenne- ja
viestintäministeriö on tilannut GfK:lta tilastoraportin, jossa seurataan
säännöllisesti T2-vastaanotinlaitteiden myynnin kehitystä.
Päällekkäisen työn välttämiseksi työryhmä päätti, että jo olemassa olevia muita
televisiotoimijoiden työryhmiä ja niissä tehtävää työtä hyödynnetään
mahdollisimman paljon. Näistä tärkeimmät ovat olleet alan toimijoiden
yhteistyötoimielin HDTV-foorumi ja sen alatyöryhmät T2-
siirtymäsuunnittelutyöryhmä (SiSu) ja tiedotustyöryhmä.
2. TAVOITTEET
Työryhmän tavoitteena on laatia selkeä ja sekä televisiotoiminnan harjoittajien
että katsojien kannalta riittävän yksityiskohtainen suunnitelma vuoden 2017
alusta maanpäällisen televisiotoiminnan käytettävissä olevan taajuuskapasiteetin
käytöstä. Suunnitelman käytännön toteutuminen edellyttää, että työryhmässä
edustettuina olevat tahot sekä sitoutuvat siihen, että toteuttavat sen
edellyttämät toimenpiteet oikea-aikaisesti.
Tavoitteena on, että uudempaan lähetystekniikkaan siirtyminen toteutetaan
mahdollisimman pitkälle sekä katsojien, televisioyhtiöiden että audiovisuaalisen
teollisuuden tarpeista lähtien.
Vuoden 2017 alusta tapahtuvat muutokset vaikuttavat kuluttajiin kahdella eri
tavalla. Toisaalta kyse on 700 megahertsin taajuusalueen käyttötarkoituksen
muuttumisesta, joka aiheuttaa muutoksia televisiotoiminnan käytössä oleviin
taajuuksiin ja siten edellyttää ennakoiden tehtäviä muutoksia
vastaanottojärjestelmiin, mutta ei edellytä kotitalouksilta uusien
televisiovastaanottimien hankkimista. Toisaalta viimeistään vuonna 2017 alkaa
asteittainen siirtyminen uudempaan teräväpiirtolähetykset mahdollistavaan DVB-
T2-lähetystekniikkaan, mikä  edellyttää kuluttajalta uudemman lähetystekniikan
vastaanottoon  ja teräväpiirtokuvan katselemiseen soveltuvia laitteita.
Vuoden 2017 alusta nykyisin UHF-alueella televisiokäytössä oleva ns. 700
megahertsin taajuusalue 694 - 790 MHz (televisiokanavat 49-60) siirretään
televisiokäytöstä langattomalle laajakaistalle.. Tämä edellyttää 700 megahertsin
taajuusalueella olevien televisiokanavien (49-60) siirtämistä 470 - 694 MHz
taajuusalueelle (televisiokanaville 21-48) viimeistään  toimilupakauden
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vaihtuessa  eli vuoden 2016 loppussa. 700 megahertsin taajuusalueen
poistumisen myötä televisiokäyttöön varattu UHF-taajuusalue pienenee noin
30 prosenttia. Riittävän taajuuskapasiteetin mahdollistaminen UHF-alueella
edellyttää täten taajuuksien uudelleensuunnittelua ja taajuuksien käytöstä
sopimista naapurimaidemme kanssa. Televisiolähetyksissä uuden DVB-T2-
tekniikan käyttöönotto mahdollistaa suuremman kapasiteetin sekä
tehokkaamman taajuuksien käytön, mikä tukee sitä, että nykyisten sekä myös
uusien televisiokanavien jakelua voidaan jatkaa suppeammalla taajuusalueella.
Osalle kuluttajista uuteen jakeluteknologiaan siirtyminen tarkoittaa nykyisten
televisiolaitteiden uusimista.  VHF-alueella taajuusresurssit säilyvät seuraavalla
toimilupakaudella ennallaan, eikä tällä taajuusalueella taajuuksiin siten tarvita
muutoksia. VHF-alueella kaikki lähetykset lähetetään jo nykyään uudella
jakelutekniikalla. Näiden lähetysten vastaanottaminen edellyttää kuluttajilta
DVB-T2-jakelutekniikan mukaisia vastaanottimia sekä oikein suunnatun VHF-
alueen antennin.
Selkeästä siirtymäsuunnitelmasta sopiminen on ensimmäinen askel kohti
suunnitelmallista siirtymistä uudelle taajuusalueelle siten, että eri toimijoiden
intressit on otettu riittävästi huomioon. Sähköisen median viestintäpoliittisessa
ohjelmassa on esitetty tavoitteet, joiden toteuttamisen yksityiskohtainen
suunnittelu on annettu tämän työryhmän tehtäväksi.
Huhtikuussa 2013 MTV Media, Sanoma Entertainment Finland Oy ja Yleisradio Oy
esittivät ministeri Kiurulle ehdotuksensa toimiksi elinvoimaisen kotimaisen
televisiotoiminnan turvaamiseksi. Yhtiöt ilmoittivat, ett tulevat omilla ja yhteisillä
toimillaan edistämään hallittua ja nopeaa siirtymää uuteen lähetysteknologiaan
ja varmistamaan kuluttajien tyytyväisyyden.
Televisioyhtiöt esittivät kirjeessään myös, että vuoden 2017 alusta loppuvalle
700 megahertsin taajuusalueen televisiolähetyksiin käytölle päätetään tarkka
ajankohta ottaen huomioon talvikauden vaikutukset vastaanottoantennien
asennuksiin siten, että kuluttajille ei aiheuteta ylimääräistä vaivaa tai
kustannuksia. Lisäksi toimijat esittivät, että maksutelevisiopalvelujen
turvaamiseksi ja kuluttajille tärkeiden monipuolisten televisiopalvelujen
keskeytysten ehkäisemiseksi taajuusalueella 470 – 694 MHz tarjottaisiin edelleen
vuoden 2017 alusta alkaen yhteensä neljää T1-kanavanippua.
Televisioyhtiöiden esityksessä korostettiin myös sitä, että siirtymä kokonaan
DVB-T2-tekniikan mukaisiin lähetyksiin on syytä toteuttaa sähköisen median
viestintäpoliittisessa ohjelmassa kuvatulla tavalla väliarviointien perusteella
joustavasti kuluttajien vastaanotinvalmiuksien kehitystä seuraamalla.
Yleisradio Oy totesi lisäksi, että se pitää yhtiön kannalta tärkeänä, että sähköisen
median viestintäpoliittisessa ohjelmassa määritelty siirtyminen uuteen DVB-T2-
lähetystekniikkaan ei hidastu siten, että se pidentäisi yhtiön televisiokanavien
rinnakkaislähetyksiä kahdella eri lähetystekniikalla.
Kirjeessä mainittujen esitysten sekä sähköisen median viestintäpoliittisen
ohjelman tavoitteiden yhteensovittaminen on ollut työryhmän keskeinen tavoite.
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3. EDELLYTYKSET SEURAAVALLE TEKNOLOGIASIIRTYMÄLLE
3.1 Taajuuskoordinaatioiden saattaminen päätökseen
Viestintävirasto on aloittanut sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman
toimeenpanon edellyttämät taajuuskoordinaatiot naapurimaiden kanssa. Näissä
taajuusneuvotteluissa saavutettava lopputulos määrittelee maanpäällisen
televisiotoiminnan käytössä olevan taajuusresurssin.
Venäjän kanssa televisiotaajuuksien koordinoinneissa on päästy sopimukseen
vuoden 2013 aikana. Kaikki taajuudet alueella 470–694 MHz on käytännössä
jaettu maidemme välillä. Lopullinen vahvistus saatiin lokakuun alussa 2013. Osa
näistä Venäjän kanssa jaetuista taajuuksista vaikuttaa myös Viroon ja Norjaan,
joten myös näiltä mailta on saatava jaolle hyväksyntä.
Virolle ja Norjalle Suomi esitteli ehdotuksen uusien taajuuksien koordinoinnista
keväällä 2012. Venäjän kanssa käytyjen neuvotteluiden pohjalta Viron kanssa
tehtyä alustavaa jakoa päivitetään.
Norja on antanut kommenttinsa Suomen keväällä 2012 esittämään ehdotukseen
ja myös tämä ehdotus on päivitettävä Venäjän kanssa sovitun pohjalta.
Taajuuksien käytöstä sopimista etenkin Ruotsin kanssa on hidastanut se, ettei
naapurimaassamme ole päätöksiä 700 megahertsin taajuusalueen tulevasta
käytöstä ole.
Ruotsin radio- ja televisioviranomainen (Myndigheten för radio och tv) on
hallitukselle antamassaan selvityksessä suositellut koko UHF- taajuusalueen
470–790 MHz käyttöä televisiotoiminnalle seuraavalla toimilupakaudella
sulkematta kuitenkaan pois mahdollisuutta tehdä muutoksia kesken
toimilupakauden. Ruotsin hallitus on parhaillaan muodostamassa päätöstä UHF
taajuuksien tulevasta käytöstä seuraavalla toimilupakaudella ja tämän jälkeen.
Ruotsissa on päätetty, että television DVB-T2 siirtymä toteutetaan vuoteen 2020
mennessä. Suomi on tuonut esiin, että taajuuksista sopiminen tukee tällöin
vastaavasti Ruotsin lisäresurssitarpeita. Ruotsin radio- ja televisioviranomainen
on antanut virallisen hyväksyntänsä Ruotsin taajuushallinnolle (PTS) taajuuksien
käytöstä sopimiseen Suomen kanssa.  ja PTS on lokakuussa 2013 perustanut
työryhmän tutkimaan koordinointiehdotusta. Virallisia neuvotteluja jatketaan
Ruotsin kanssa vielä vuoden 2013 puolella.
Näiden taajuuskoordinaatioita koskevien neuvotteluiden perusteella
Viestintävirasto on esittänyt taajuuksien jakomallin, joka mahdollistaisi kahden
valtakunnallisen nykyisen DVB-T-tekniikan mukaisen kanavanipun lisäksi yhden
osavaltakunnallisen DVB-T kanavanipun toteuttamisen myös vuoden 2017 alun
jälkeen. Riippuen Ruotsin kanssa vielä kesken olevien taajuuskoordinaatioiden
tuloksesta, voi olla mahdollista toteuttaa vielä toinen osavaltakunnallinen DVB-T-
tekniikan mahdollistava kanavanippu. Lopullisista taajuusresursseista riippuen
näiden osavaltakunnallisten verkkojen peittoalueet eivät välttämättä ole toisiaan
vastaavat tai niissä voi olla aukkoja, etenkin jos useampi kuin yksi
osavaltakunnallinen verkko halutaan toteuttaa nykyisellä jakelutekniikalla.
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3.2 DVB-T2-laitteiden yleistyminen
Finnpanel Oy:n TV-taloudet Suomessa tutkimuksen mukaan Suomessa on
käytössä yhteensä 4,4 miljoonaa televisiovastaanotinta. Lukuun eivät sisälly
tietokoneet. Näistä televisioista noin 1,9 miljoonaa sijaitsee
kaapelitelevisiotalouksissa ja 1,9 miljoonaa antennitelevisiotalouksissa. Lisäksi
kuluttajilla on arviolta noin 0,5 miljoonaa antennivastaanotinta vapaa-
ajanasunnoissaan. Vuoden 2017 alun muutoksilla ei ole vaikutuksia
kaapelitelevisiotalouksiin.
Helmikuussa 2013 laaditun raportin mukaan 16 prosenttia televisiotalouksista on
hankkinut vähintään yhden uuden televisiovastaanottimen viimeisen vuoden
aikana. Elokuussa 2013 laaditun raportin mukaan 14 prosentilla kotitalouksista
on käytössään alle vuoden vanha vastaanotin.
Kaikista talouksista laskettuna noin joka toisella taloudella (54 %) on ainoastaan
yksi televisiovastaanotin käytössä ja noin 40 prosentilla on useampia
televisiovastaanottimia käytössään. Melkein 1 310 000 taloudella (54 prosentilla
televisiotalouksista) on vähintään yksi HD-ready tai Full HD vastaanotin (HD High
Definition eli teräväpiirto). Finnpanel Oy:n mukaan teräväpiirtoa koskeva
kysymys on monelle vastaajalle melko vaikea. Lähes joka kymmenes tv-
talouksista ilmoitti, ettei tiedä onko heidän vastaanottimessaan tämä
ominaisuus, eli todellisuudessa näiden talouksien määrä voi olla suurempi.
Kuva 2 Finnapanel, HD:n yleistyminen
14
Uudemman teknologian DVB-T2-laitepenetraation edistymistä on työryhmän työn
kuluessa seurattu Gfk:n raportoinnin pohjalta. Työryhmässä on myös laadittu
arvioita laitepenetraation etenemisestä. Seuraava kuva on GfK:n viimeisimmästä
raportista.
Kuva 3 GfK 2013, syyskuussa 2013 myytyjen päätelaitteiden määrä
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Seuraavassa kuvassa on ennuste DVB-T2-päätelaitteiden yleistymisestä
suhteessa nykyisin vastaanottoon käytettyihin noin 2,4 miljoonaan
televisiovastaanottimeen.
Kuva 4 Antennijakelu – tulevaisuus – DVB-T2 siirtyminen vastaanottimet
DVB-T2-laitepenetraatiota voidaan ennustaa myös käyttäen arvioinnin
perusteena televisiotalouksien määrää, joka on 2.038.000 taloutta. Näistä noin
puolet on antennitelevisiotalouksia. Tähän mennessä myytyjen DVB-T2-
televisioiden määrä on 390.000 kappaletta ja nykyisellä vauhdilla vuoden 2016
loppuun mennessä myydään vielä 690.000 DVB-T2-televisiota. Alla esitetyssä
arviossa on pidetty DVB-T2-vastaanottimien osuus nykyisellä tasolla, vaikka
todennäköistä on, että niiden osuus myydyistä laitteista kasvaa tulevina vuosina.
Kappalemääräisenä vuosimyyntinä laskelmassa on käytetty nykyistä 336.000
kappaleen tasoa. Määrä on 15 prosenttia alle parin vuoden takaisen tason ja yli
100.000 kappaletta alle viime vuosikymmenen jälkipuoliskon lukujen.
DVB-T2-digibokseja on myyty tähän mennessä 62.000 kappaletta ja
nykyvauhdilla myydään vuoden 2016 loppuun mennessä vielä lähes 108.000
kappaletta lisää. Kokonaismäärä olisi siten 170.000 kappaletta. Alla olevaan
laskelmaan nämä digiboksit on otettu mukaan 70 prosentin osuudella, koska
niiden määrä saattaa olla osittain päällekkäinen DVB-T2-televisiovastaanottimien
kanssa.
Edellä kuvatun perusteella voidaan arvioida 660.000 laitteen eli 66 prosentin
penetraatiota miljoonaan antennitalouteen vuoden 2016 loppuun mennessä.
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Koska vastaanottimien yleistyminen antennikotitalouksissa on yksi tärkeimmistä
onnistuneen DVB-T2-siirtymän edellytyksistä, erityisesti tätä kehitystä on
seurattava tarkasti ja seurannan myötä pyrittävä edelleen tarkentamaan
markkinalähtöistä DVB-T2-lähetyksiin siirtymisen aikataulua vuosien 2014 - 2016
aikana.
Perinteistä televisiojakelua täydentää IP-pohjainen televisio-jakelu. Sekä
perinteisiä televisiojakeluverkkoja että Internet -verkkoja hyödyntävästä
päätelaitteesta käytetään nimitystä hybridivastaanotin (tai hybriditelevisio).
Hybriditelevision asema ja sen viimeaikainen kasvu liittyy läheisesti myös
käynnissä olevaan DVB-T2 -siirtymään. Nämä niin sanotut Smart TV -laitteet ja
yleisemmin kaikki connected tv -laitteet uudistavat laitekantaa luonnollisella
tavalla tarjotessaan katsojille uutta lisäarvoa.
Lisäarvopalveluita voidaan tuottaa muun muassa HbbTV-standardilla, jota
merkittävät päätelaitevalmistajat tukevat. HbbTV-tekniikan avulla voidaan
tuottaa muun muassa interaktiivisia televisio-ohjelmiin liittyviä lisäarvopalveluita.
HbbTV:tä voidaan käyttä antenni-, kaapeli-, satelliitti- ja
internettelevisiotalouksissa.
Suomessa on toimitettuna talveen 2013 mennessä arviolta 200.000
päätelaitetta, joissa on HbbTV ominaisuus tai valmius siihen
ohjelmistopäivityksellä. Tämän vuoden loppuun mennessä HbbTV yhteensopivia
laitteita voisi markkinan suotuisan kehityksen ansiosta olla kuluttajilla lähes
500.000 kappaletta. Pääsääntöisesti kaikissa näissä HbbTV-laitteissa on myös
DVB-T2 viritin.
3.3 Eräitä muita näkökohtia
MTV Median, Sanoma Entertainment Finland Oy:n ja Yleisradio Oy:n huhtikuun
2013 kirjeessä esitetään seuraavan teknologiasiirtymän toteuttamiseksi sekä
elinvoimaisen kotimaisen televisiotoiminnan turvaamiseksi myös muutoksia
voimassa olevaan lainsäädäntöön. Toimijoiden ehdotusten mukaan
tietoyhteiskuntakaaressa tulisi säätää verkko-operaattorin velvollisuudesta
tarjota multicasting-palvelua sekä kuluttajien edut ja valinnanvapauden
tehokkaasti turvaavasta verkkoneutraliteetista.
Esityksen tehneet toimijat pitävät esittämiään muutoksia tärkeinä, koska
televisiolähetysten siirtäminen kiinteisiin tietoverkkoihin edistäisi yleistä
tietoyhteiskuntakehitystä ja kuluttajien huippunopeiden laajakaistayhteyksien
yleistymistä sekä mahdollistaisi tulevaisuudessa rajallisen taajuusvarannon
käyttötarkoituksen uudelleenarvioinnin.
Verkkoneutraliteettia koskevaa sääntelyä on tietoyhteiskuntakaaren valmistelun
yhteydessä muutettu siten, että erityisesti perusteluissa on tarkennuttu
sopimusperusteisten liikenteen rajoitusten edellytyksiä ja rajoitusten
toteuttamista.  Säännöstä on täydennetty useilta osin ja erityisesti rajoitusten
syrjimättömyyden - myös syrjivän hinnoittelun kiellon - sekä Viestintäviraston
markkina-analyysin osalta.
Teletoiminnan harjoittajat ovat tuoneet vahvasti esiin, että multicasting-palvelu
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ei nykyisen näkemyksen mukaan ole käytännöllinen ratkaisu ohjelmayhtiöiden
esittämään tarpeeseen. Teleyritykset ovat myös esittäneet muita
ratkaisumalleja, kuten Content Delivery Network (CDN) –palvelimiin perustevia
audiovisuaalisten sisältöjen jakelutekniikoita. Multicasting-palveluihin eli
ryhmälähetystekniikan käyttöön velvoittavan sääntelyn osalta liikenne- ja
viestintäpoliittinen ministerityöryhmä on toukokuussa 2013 pidetyssä
kokouksessa päätynyt kantaan, jonka mukaan tietoyhteiskuntakaaren
valtioneuvoston esittelyn yhteydessä annetaan ryhmälähetystekniikkaa koskeva
lausuma, jonka mukaan liikenne- ja viestintäministeriö perustaa työryhmän,
jonka tehtävänä on edistää tietoyhteiskuntakehitystä siten, että langattomien ja
kiinteiden internet-liittymien käyttäjät voivat mahdollisimman
kustannustehokkaasti, laajasti ja yhtäaikaisesti vastaanottaa avoimessa
internetissä tarjottavia audio- ja audiovisuaalisia sisältöjä. Työryhmä antaa
esityksensä vuoden 2014 loppuun mennessä. Ehdotettua ratkaisua pidettiin
tarkoituksenmukaisena, koska ryhmälähetystekniikkaan velvoittaminen
lainsäädännön tasolla tilanteessa, jossa tekniset ratkaisut tai liiketaloudelliset
toimintamallit ovat vielä kehitysvaiheessa ja osittain hyvinkin keskeneräisiä, ei
ole perusteltua.
Lisäksi edellä mainitun kirjeen allekirjoittaneet yritykset pitivät tärkeänä, että
maanpäällisen television hintavääristymisen estämiseksi
tietoyhteiskuntakaaressa säädetään Viestintävirastolle toimivalta tarvittaessa
määrätä hintakatto maapäällisen televisio- ja radioverkon lähetyspalveluille
osana Viestintäviraston laajoja hinnoittelun ja verkkokustannusten
arviointivaltuuksia.
Tietoyhteiskuntakaareen ehdotettujen säännösmuutosten tavoitteena on
tehostaa nykyistä huomattavan markkinavoiman sääntelyä sekä mahdollistaa
EU-direktiivien tarkoittama todellinen ennakkosääntely tietyissä tukkutuotteissa.
Tämä merkitsee Viestintävirastolle oikeutta määrätä päätöksessään säännellyille
tukkutuotteille enimmäishinta ja hinnan asettamisessa käytettävä menetelmä.
Lainsäädännössä määriteltäisiin yksityiskohtaisesti ja tarkkarajaisesti
hinnoittelun sääntelyn tavoitteet ja esimerkiksi teleyrityksen oikeus saada
kohtuullinen tuotto sitoutuneelle pääomalle, mutta jätettäisiin nykyistä enemmän
Viestintävirastolle harkintavaltaa varsinaisten hinnoittelun valvontakeinojen
valintaan. Viestintävirastolle annettaisiin laajempi toimivalta valita ja asettaa
teleyritykselle tarkoituksenmukainen hinnoitteluvelvollisuus markkina-analyysin
perusteella todetun kilpailuongelman mukaisesti. Lainsäädäntöä muutettaisiin
myös teknologianeutraaliksi siten, että se mahdollistaisi samat hinnoittelun
valvonnan työkalut viestintäverkon teknologiasta riippumatta.
4. MEDIA-ALAN MUUTOKSET
4.1 Yleistä
Sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman eduskuntakäsittelyn jälkeen
mediatoimiala on kokenut monia muutoksia muun muassa johtuen eri
yrityskaupoista, joissa osallisina ovat olleet toimialan merkittävimpiin yrityksiin
kuuluvat Digita Oy, Dna Oy ja Digi TV Plus Oy.
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Yleisen taloustaantuman vaikutukset ovat viime vuosina näkyneet kaikilla
yhteiskunnan aloilla. Vuosina 2012 – 2013 mediamarkkinan kokonaisarvo on
ollut laskussa. Vuonna 2011 mediamarkkinan arvo oli 1 167 325 000 euroa,
vuonna 2012 arvo oli 48,8 miljoonaa euroa pienempi eli 1 118 525 000 euroa ja
vuoden 2013 ennusteen mukaan arvo olisi vähentynyt edellisvuodesta edelleen
11 prosenttia eli 123 miljoonalla eurolla. Ennustettu muutos vuosilta 2011 –
2013 on siten laskua 171,8 miljoonaa euroa.
Samaan aikaan esimerkiksi noin vuosi sitten toimintansa Suomessa aloittanut
Netflix on ilmoittanut, että sen käyttäjämäärä Yhdysvaltojen ulkopuolella on
noussut lähes viidellä miljoonalla käyttäjällä vuoden aikana. Palvelun
käyttäjämäärä on maailmanlaajuisesti yli 40 miljoonaa käyttäjää. Netflixin ja
myös hiljattain markkinoille tullut HBO Nordic muuttavat edelleen
kilpailutilannetta eri lähetystapojen välillä.
4.2 Markkinointiviestinnän kehitys
Liikenne- ja viestintäministeriö on syksyllä 2013 teettänyt selvityksen mainonnan
ja mainosmarkkinan kehittymisestä. Selvityksen mukaan markkinointiviestinnän
määrä vuonna 2012 oli Suomessa 3.380 miljoonaa euroa. Investoinnit laskivat
0,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Mediamainonta laski yhteensä 2,9 prosenttia vuodesta 2011 ja oli
kokonaisuudessaan 1.353 miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy mainonta sanoma- ja
aikakauslehdissä, televisiossa, radiossa, painetuissa ja sähköisissä hakemistoissa
sekä ulkomainonta.
Edellä todetut mediamainonnan luvut heijastivat talouden yleistä kehitystä ja
media-alan rakennemuutosta. Verkkomainonta puolestaan on jatkanut kasvuaan,
kun muissa mediaryhmissä mainonta laski.
Mobiilimarkkinoinnin määrä oli 17 miljoonaa euroa, joka on 69 prosenttia
enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvua selittää mobiililaitteiden käytön
voimakas lisääntyminen sekä mobiilimainonnan ratkaisujen kehittyminen.
Sähköpostimarkkinoinnin määrä oli 13,7 miljoonaa euroa ja se kasvoi 16
prosenttia.
Markkinointiviestinnän suunnittelun arvo nousi viime vuonna noin 516
miljoonaan euroon ja kasvoi 4,2 prosenttia. Mediatoimistojen myyntikate kasvoi
4,9 prosenttia, mainostoimistojen 2,8 prosenttia, digitoimistojen 11 prosenttia,
viestintätoimistojen 5,2 prosenttia ja tapahtumatoimistojen 4,3 prosenttia.
Markkinointiviestinnän muu tuotanto laski 1,7 prosenttia. Mainoselokuvien
tuotanto väheni televisiomainonnan hiipumisen sekä elokuvamainonnan
voimakkaan laskun seurauksena 9 prosenttia.
Kotimaiset kaupalliset televisiosisällöt rahoitetaan edelleen pääosin
mainostuloilla. Mainostajien investointeja kontakteihin seurataan ns. pienellä
mediakakulla. Mediakakun kokonaisarvo oli vuonna 2012 noin 1,35 miljardia
euroa. Televisio on edelleen toiseksi suurin mediaryhmä, mutta
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verkkomainonnan odotetaan ohittavan televisiomainonnan lähivuosien aikana.
Vuonna 2012 television osuus pienestä mediakakusta oli 20,7 prosenttia.
Kuva 5 Mainosmarkkinoiden kehitys
4.3 Taajuuksien käyttöön liittyvistä maksuista
Televisiotoimialaa koskettavat myös tulevat taajuuksien käytöstä perittäviin
maksuihin liittyvät muutokset. Joulukuussa 2010 taajuusmaksumallia muutettiin
siten, että radioluvan haltijan käytössä olevat taajuudet otettiin taajuusmaksun
määräytymisessä voimakkaammin huomioon lähes kaikkien taajuuksien
käyttäjäryhmien osalta. Muutos nosti televisiotoimijoiden ja laski
matkaviestintoimijoiden taajuusmaksuja ja tasapuolisti taajuusmaksujakaumaa.
Televisiotoimijoiden maksuosuus oli vuonna 2011 noin 1,5 miljoonaa euroa eli
noin 20 prosenttia maksujen kokonaiskertymästä ja matkaviestintoimijoiden
osuus noin 2,4 miljoonaa euroa eli noin 30 prosenttia kokonaiskertymästä.
Muutokset toteutetaan viiden vuoden siirtymäkauden kuluessa siten, että
muutokset tulevat täysimääräisesti voimaan vuoden 2016 alussa.
Edellä mainitun lisäksi luonnoksessa tietoyhteiskuntakaareksi esitetään
säädettäväksi uudesta tele- ja televisiotoiminnan sekä sotilaalliseen
maanpuolustukseen liittyvien taajuuksien markkina-arvoa heijastavasta
taajuusmaksusta.
20
Maksu perittäisiin lähtökohtaisesti yhtäläisin perustein sekä tele- että
televisiotoimintaan osoitettujen taajuuksien käytöstä. Ehdotettuun pykälään on
kuitenkin lisätty mahdollisuus siihen, että maksu perittäisiin taajuuksien
markkinaehtoista arvoa alempana, jos siihen on kulttuurisia, markkinoiden
kokonaistilanteeseen tai taajuusalueen käyttötarkoitukseen liittyviä tai muita
näihin verrattavia yleishyödyllisiä tai toiminnan yhteiskunnalliseen
merkittävyyteen liittyviä syitä. Televisiotoiminnan maksua määrättäessä tulisi
maanpäällisen televisiotoiminnan turvaamiseksi ottaa huomioon
televisiotoiminnalle osoitetuilla taajuuksilla harjoitetun liiketoiminnan mittakaava,
kilpailu vaihtoehtoisten jakeluteiden kanssa sekä 700 megahertsin taajuusalueen
siirtäminen televisiotoiminnalta matkaviestintään.
5. KOTIMAISEN SISÄLLÖN TURVAAMINEN
Kotimaiset televisioyhtiöt Yleisradio, MTV ja Nelonen Media investoivat vuonna
2012 noin 80 miljoonaa euroa riippumattomien tuottajien ohjelmiin. Nämä
riippumattomat ohjelmatuottajat tuottivat televisiotoimialalla yhteensä noin
2 250 tuntia ohjelmaa. Lisäksi Yleisradio tuottaa itse ohjelmia. MTV tuottaa itse
uutisia ja jonkin verran ajankohtaisohjelmia. Nelonen Median kaikki
ohjelmatuotanto on ulkoistettu.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on kulttuuripolitiikka ohjelmassaan (2012)
kerännyt tietoa televisioyhtiöiden osuudesta audiovisuaalisten -sisältöjen
kulutuksesta, työllisyydestä ja investoinneista. Kotimaiset televisioyhtiöt
vastaavat noin 2/3 kaikkien kotimaisten audiovisuaalisten sisältöjen
rahoittamisesta, työllisyydestä ja kuluttamisesta. Kotimaisten elokuvien osalta
osuus on tätäkin suurempi.
Kuva 6 Televison osuus AV-kulttuurista
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Opetus- ja kulttuuriministeriö on kulttuuripolitiikka ohjelmassaan (2012)
kerännyt tietoa televisioyhtiöiden osuudesta audiovisuaalisten sisältöjen
kulutuksesta, työllisyydestä ja investoinneista. Kotimaiset televisioyhtiöt
vastaavat noin 2/3 kaikkien kotimaisten audiovisuaalisten sisältöjen
rahoittamisesta, työllisyydestä ja kuluttamisesta. Kotimaisten elokuvien osalta
osuus on tätäkin suurempi.
6. YKSITYISKOHTAINEN SIIRTYMÄSUUNNITELMA
6.1 Valtioneuvoston toimenpiteet
Työryhmä ehdottaa, että valtioneuvoston annettua eduskunnalle hallituksen
esityksen tietoyhteiskuntakaareksi valtioneuvosto toimilupaviranomaisena ottaisi
toimilupapäätöksissään huomioon tietoyhteiskuntakaaressa ehdotetut
toimilupasääntelyä joustavoittavat ja keventävät muutosehdotukset siten kuin se
voimassa olevan viestintämarkkinalain sekä televisio- ja radiotoiminnasta
annetun lain toimilupamenettelyä koskevien säännösten mukaan on mahdollista.
Ehdotettu menettely mahdollistaisi siten joustavamman siirtymisen uudempaan
lähetystekniikkaan sekä esimerkiksi ohjelmistotoimiluvanhaltijoiden siirtymiset
eri kanavanippujen välillä ja ohjelmistotoimilupien nykyisenkaltaisesta
ehdottomasta sisältötulkinnasta luopumisen jo ennen tietoyhteiskuntakaaren
voimaantuloa silloin, kun se on markkinoiden kehityksen kannalta
tarkoituksenmukaista.
Taajuuksien muutoksista kuluttajille aiheutuvia vaikutuksia pyritään
minimoimaan huolellisella ja pitkäjänteisellä taajuussuunnittelulla. Jotta tulevat
muutokset pystytään ennakoimaan riittävässä laajuudessa sekä toteuttamaan
mahdolliset muutokset antennijärjestelmiin yhdellä kertaa, verkkotoimiluvat
tulee myöntää riittävän aikaisin ennen seuraavan toimilupakauden alkua.
Vuoden 2017 alusta voimaan tulevat verkkotoimiluvat myönnetään vuoden 2014
aikana.
Vuoden 2017 alusta voimaan tulevien ohjelmistotoimilupien hakuprosessista on
tässä vaiheessa liian aikaista esittää näkemyksiä. Tietoyhteiskuntakaaren
ehdotettu voimaantuloajankohta on 1.1.2015 ja siten uudet ohjelmistotoimiluvat
myönnettäisiin siinä säädetyn prosessin mukaisesti. Myös ohjelmistotoimilupien
voimassaoloaikoihin kiinnitetään huomiota myöntämisprosessin yhteydessä.
Verkkotoimilupien ehdot, kuten väestöpeittoa koskevat määräykset julkaistaan
toimilupia koskevan lausuntokierroksen yhteydessä. Kuitenkin kuten nykyisissä
verkkotoimiluvissa myös uusissa toimiluvissa olisi velvoite siitä, että kuluttajille
järjestetään riittävä neuvonta- ja opastuspalvelu vastaanottoantenneihin
liittyvissä asioissa. Lisäksi toimiluvanhaltijan olisi tiedotettava kuluttajille




Tarkka suunnitelma taajuusmuutoksista tehdään päälähetinaluekohtaisesti
vuonna 2014, kun taajuuksien käytöstä on sovittu naapurimaiden kanssa ja
kanavanippujen taajuudet on päätetty.
Tämä taajuusmuutossuunnitelma sisältää seuraavan toimilupakauden
valtakunnallisten sekä osavaltakunnallisten kanavanippujen kaikki taajuudet sekä
näiden toteuttamisen edellyttämät taajuusmuutokset alueittain.
Taajuusmuutossuunnitelmaa toteuttaessaan Viestintävirasto tekee yhteistyötä
verkko-operaattorina toimivan Digitan kanssa, jotta siirtymän
taajuussuunnittelussa voidaan huomioida käytännön lähetysantennimuutosten
sekä rinnakkaislähetysten asettamat reunaehdot alueittain.
Tällä hetkellä nykyisistä kanavanipuista ainoastaan A- ja B- kanavaniput kattavat
koko Manner-Suomen. Ennen vuotta 2017 tehtävien muutostöiden yhteydessä
tulee ennakoiden mahdollistaa seuraavan toimilupakauden neljä valtakunnallista
verkkoa eli näiden kanavat tulee asentaa valmiiksi kaikille alueille. Samoin
osavaltakunnallisten verkkojen taajuudet asennetaan yhteisantennijärjestelmiin
valmiiksi niille alueille, jonne taajuusresurssit kanavanippuihin löytyvät. Samassa
yhteydessä yhteisantennikiinteistöissä ovat toteutettavissa myös muutokset,
joilla yhteisantennijärjestelmät muutetaan määräysten mukaisesti sellaisiksi, että
niillä voidaan vastaanottaa myös VHF-taajuusalueen tarjonta.
Kiinteistöjen antennijakelun häiriöttömän ja laadukkaan toteutuksen
saavuttamiseksi on tärkeää huomioida vuoden 2014 alusta voimaan tuleva
Viestintäviraston määräys 65/2103 M. Määräyksen mukaan koko
antennitelevision jakelutarjonnan vastaanottamiseksi tulee kiinteistöissä olla
UHF- ja VHF-signaaleille omat antennit sekä tarvittaessa signaalien erilliseen
käsittelyyn kykenevä vahvistin. Määräys koskee myös omakotitaloja.
Kiinteistöissä, jossa on yhteisantenni, on viestintämarkkinalain 134 §:n mukaan
kiinteistön yhteisantennijärjestelmällä ja sisäverkolla huolehdittava siitä, että
siirtovelvoitteen alaiset ohjelmistot ja palvelut ovat käyttäjien saatavilla
muuttamattomina ja samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa.
DVB-T kanavanippujen osalta suunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset
ennakoitavat toimenpiteet kanavanippujen taajuuksien tehostamiseksi DVB-T2
siirtymän jälkeen. Nämä muutokset pitävät sisällään mm. mahdollisten yhden
taajuuden verkkojen laajentamiset, jolloin alueellisesti taajuusresursseja
saadaan vapautettua tarvittaessa muuhun käyttöön.
Viestintäviraston taajuusneuvotteluissa muiden maiden kanssa tavoitteena on
taajuusresurssien ja siten kanavanippujen maksimointi. Viestintäviraston
näkemysten mukaan myöhemmin esitettävistä vaihtoehdoista B- ja E-
kanavanippujen samanaikainen siirtymä DVB-T2 – tekniikkaan vuonna 2017 olisi
taajuustehokkain ja kanavanippujen lukumäärän maksimoiva ratkaisu.
Viestintävirasto on laatinut alustavan suunnitelman huomattavan
markkinavoiman (HMV) sääntelystä tulevina vuosina. Tiekartaksi nimetyssä
suunnitelmassaan virasto linjaa HMV-sääntelyn painopisteet Suomessa vuoteen
2017 saakka. Viestintävirasto on käynnistänyt syksyllä 2013 selvityksen Suomen
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televisiolähetysmarkkinoiden kustannussuuntautuneen hinnan määrittelyyn
sovellettavan menetelmän kehittämisestä. Selvityksen tavoitteena on arvioida
erilaisten televisiolähetysmarkkinoille soveltuvien hinnoittelun
arviointimenetelmien sopivuutta Suomen markkinoille, sekä kartoittaa muissa
maissa käytössä olevia hinnoittelumalleja.
Televisio- ja radiolähetyspalveluiden markkinan 18 seuraava HMV-analyysi
aloitetaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Viestintäviraston tavoitteena on, että
HMV-päätökset annetaan viimeistään vuoden 2015 alussa.
Tietoyhteiskuntakaaren hinnoittelusäännöksiin kaavailtujen muutosten myötä
enimmäishinnan asettaminen etukäteen olisi mahdollista myös
televisiolähetyspalvelujen markkinoilla. Viestintävirasto tulee vuoden 2014
aikana arvioimaan tarvetta enimmäishinnan asettamiseen televisio-
lähetyspalvelujen markkinoilla markkinan kehitys ja kilpailutilanne huomioon
ottaen.
6.3 Muita toimenpiteitä
Työryhmässä edustettuina olevat tahot ovat tilanneet niin sanotun
televisiopalveluiden hakutyökalun kuluttajien televisiopalveluiden hankintaan
liittyvien valintojen helpottamiseksi. Kuluttajien on nykypäivänä vaikea tietää
mitä palveluja on tarjolla, keneltä niitä saa ja mitä laitteita niiden katseluun
tarvitaan. Ratkaisuna tähän ongelmaan kuluttajien avuksi on teetetty pilvessä
toteutettu verkkotietokalu, josta tiedot löytyvät helposti. Sen avulla kuluttaja voi
selvittää millaisia televisiopalveluita hän voi katsoa nykyisillä laitteillaan tai mitä
laiteita ja yhteyksiä hän tarvitsee voidakseen katsoa haluamiaan
televisiopalveluita.
Teräväpiirtotekniikan käyttöönoton edistämiseksi Yleisradio Oy on ilmoittanut
yhtiön nopeuttavan teräväpiirtoon siirtymistä. Yhtiö pyrkii saamaan kaikki neljä
televisiokanavaansa jakeluun teräväpiirtona viimeistään vuoden 2014
alkupuolella. Yhtiö on päättänyt tarjota teräväpiirtosisällöt antennijakelijoille,
kaapelijakelijoille ja IPTV:lle samoin ehdoin. Näin operaattorit voivat "vapaasti
Pasilasta" -periaatteen mukaisesti jakaa Yleisradio Oy:n teräväpiirtosisältöjä
omissa verkoissaan.
Yleisradio Oy:n on tehnyt lisääntyvän tarjonnan mahdollistavat studiotekniikan
uudistukset. Tampereella tekniikan päivitys valmistui jo alkuvuodesta ja yhtiö
uudistaa myös Pasilan studioita. Yhtiö on ilmoittanut, että myös
hankintaohjelmat ostetaan aina teknisesti mahdollisimman hyvälaatuisina
versioina. Vuonna 2015 Yleisradio Oy tuottaa lähes kaiken oman televisio-
ohjelmistonsa teräväpiirtolaatuisena.
DVB-T2-tekniikan ja -vastaanottimien yleistymisen edistäminen ovat jo
käynnissä täysmittaisesti DNA:n VHF-verkossa, joka kattaa 85 prosenttia
väestöstä. DNA tarjoaa DVB-T2-tekniikalla antenniverkossaan kattavasti sekä
teräväpiirto- että standardilähetyksiä. Teräväpiirtokanavista tarjolla on vapaasti
vastaanotettava YLE HD ja korttimaksuun sisältyvä MTV3 HD. Lisäksi tarjolla on
neljä muuta teräväpiirtokanavaa ja 18 televisiokanavaa. DNA aloitti syksyllä
2013 yhteistyössä Nelosen kanssa kaikki jääkiekon Liigan ottelut tarjoavan
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4ProExtra palvelun myös antenniverkossaan. DNA:lla on lisäksi suunnitelmissa
laajentaa kanavatarjontaansa entisestään ja VHF-verkkoon on jo myönnetty
kesällä  2013  kolme  uutta  toimilupaa  MTV3:lle  (MTV  MAX  HD  ja  2  tavallisen
laadun kanavaa). DNA tekee lisäksi laajamittaista yhteistyötä suomalaisten
antenniasennusyritysten kanssa kotitalouksien antenniasennusten edistämiseksi.
Työryhmän työskentelyn yhteydessä televisiotoimijat toivat esille ehdotuksensa
siirtymän toteuttamisesta siten, että alkuvaiheessa käytännössä jatkettaisiin
useammalla DVB-T-kanavanipulla kuin mikä oli sähköisen median
viestintäpoliittisessa ohjelmassa lähtökohtana. Ehdotus käynnisti työryhmässä
pohdinnan mallista, jossa siirtymäsuunnitelman tulisi toimia eräänlaisena
viitekehyksenä siirron toteuttamiselle, mutta samaan aikaan sen tulisi pitää
sisällään myös joustoja lopullisen suunnitelman käytännön toteuttamiselle.
Tällöin siirtymän toteuttamisessa voidaan paremmin huomioida siirtymän
edellytyksenä olevat kaupalliset tekijät kuten esimerkiksi taloudellinen tilanne
markkinoilla tai erityisesti DVB-T2-päätelaitteiden penetraatio, joka luo perustan
kuluttajia aidosti kiinnostavan palvelukokonaisuuden muodostamiselle ja siten
siirtymän menestykselliselle toteuttamiselle.
Näistä lähtökohdista työryhmä muodosti ns. kompromissi-ehdotuksen siirtymän
toteuttamiseksi ja antoi HDTV-foorumin alatyöryhmä T2-
siirtymäsuunnittelutyöryhmälle (SiSu) toimeksiannon selvittää
siirtymäsuunnitelman muodostamista edellä kuvatun viitemallin ja siihen
liittyvien periaatteiden lähtökohdista.
SiSu-työryhmän työskentelyn tuloksena syntyi ajatus siitä, että käytännössä
tulevan siirtymän toteuttamiseksi sekä verkko- että ohjelmistotoimiluvissa tulisi
olla tarvittavassa määrin joustoa, jotta toimijat voivat muodostaa kulloinkin
parhaiten siirron toteuttamista edistävän palvelukokonaisuuden osapuolien
välisten kaupallisten neuvottelujen perusteella. Osin tästä syystä on järkevää
myös harkita siirron toteuttamista vaiheittain siten, että siirron kulloisessakin
vaiheessa pyritään siirtämään samankaltaisia ja samoja kohderyhmiä
puhuttelevia kanavia DVB-T-tekniikasta DVB-T2-tekniikkaan kanavanippu
kerrallaan.
6.4 Kanavanippukohtainen suunnitelma
Valtakunnallisen peiton mahdollistavat kanavaniput
Viestintäpoliittisessa ohjelmassa linjatun mukaisesti varataan taajuusresurssit
siten, että on mahdollista muodostaa neljä valtakunnallisen peiton tarjoavaa
kanavanippua.  Yleisradion ja yleisen edun kanavat tullaan lähettämään
valtakunnallisina nykyisen DVB-T-tekniikan mukaisessa kanavanipussa sekä
tämän lisäksi uudella DVB-T2-tekniikalla toisessa kanavanipussa. Nykyisin
vapaasti vastaanotettaville kaupallisille kanaville varataan yksi nykyisen
jakelutekniikan mukainen kanavanippu. Alueellisuuden ja DVB-T-tekniikan
mahdollistamiseksi kaikki nämä kanavaniput suunnitellaan monen taajuuden
verkkoina. Neljäs valtakunnallinen kanavanippu suunnataan
maksutelevisiotoiminnalle ja se myönnetään uudella DVB-T2-tekniikalla
pohjautuen yhden taajuuden verkkototeutukseen.
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VHF-taajuusalueella on kaksi taajuusresursseiltaan valtakunnallisen peiton
mahdollistavaa DVB-T2-tekniikan kanavanippua sekä yksi osavaltakunnallinen
DVB-T2-tekniikan kanavanippu. Näistä kanavanipuista kaikki kolme on toteutettu
DVB-T2-tekniikalla. Yksi VHF-alueen kanavanippu on suunniteltu siten että se
tukee tarvittaessa alueellisia lähetyksiä.
Osavaltakunnalliset kanavaniput
Valtakunnallisten kanavanippujen lisäksi viestintäpoliittisessa ohjelmassa
tavoitteena on mahdollistaa yhdestä kolmeen osavaltakunnallista kanavanippua
uudella DVB-T2-jakelutekniikalla. Osavaltakunnalliset kanavaniput on suunnattu
maksutelevisiotoimintaan. Maksutelevisiotoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi
on vuoden 2013 aikana päädytty Venäjän kanssa saavutettujen hyvien
taajuuskoordinointitulosten pohjalta kompromissiratkaisuun, jossa
mahdollistetaan yhden maksutelevisiotoimintaan suunnatun osavaltakunnallisen
verkon toimiluvan myöntäminen teknologianeutraalisti eli tarvittaessa myös
nykyisellä DVB-T-tekniikalla.  Riippuen kaikkien taajuuskoordinointien lopullisesta
tuloksesta, voi olla mahdollista toteuttaa vielä toinen, peittoalueeltaan
mahdollisesti suppeampi, osavaltakunnallinen DVB-T-tekniikan käytön
mahdollistava kanavanippu.
Teknologianeutraalisuus antaa mahdollisuuden reagoida DVB-T2-vastaanottimien
määrän kehitykseen, jolloin markkinatilanteesta riippuen valinta jakelutekniikan
osalta voidaan tehdä lähempänä toimilupakauden vaihtumista.
Teknologianeutraali myöntämistapa edellyttää kuitenkin sitä, että kanavanipulle
varatut taajuusresurssit mahdollistavat monen taajuuden verkon toteuttamisen.
Lähtökohdat ja tavoitteet jatkokoordinoinnille
Televisiotoiminnan toimintaedellytysten turvaamiseksi UHF alueen taajuuksien
uudelleensuunnittelua on Manner-Suomen osalta lähdetty toteuttamaan siten,
että naapurimaiden kanssa käytävissä keskusteluissa pyritään maksimoimaan
Manner-Suomen taajuusresurssit ja täten kanavanippujen lukumäärä.
Taajuusresurssien maksimointi luo tällöin parhaimmat mahdollisuudet toteuttaa
kanavaniput tarvittaessa nykyisellä jakelutekniikalla monen taajuuden verkkoina.
Televisiotaajuuksien suunnittelu perustuu yhdenvertaisuusperiaatteelle eli
meidän tulee mahdollistaa naapurimaillemme vastaava määrä taajuusresursseja,
mikä käytännössä asettaa rajat saatavissa olevien verkkojen määrälle.
Taajuusresurssien maksimointiin pohjautuvat koordinoinnit perustuvat täten
kaikkien vapaiden taajuuksien tasapuoliseen jakamiseen Suomen ja
naapurimaidemme välillä. Käytännössä tämä tasapuolinen taajuusjako tukee
uuden jakelutekniikan mahdollistamien laajojen yhden taajuuden alueiden
toteuttamista, koska kukin Suomelle osoitettava kanava on tällöin käytettävissä
laajalla alueella.
Mikäli taajuuskoordinoinneissa saavutetaan optimaalisin tulos, on teknologia-
neutraalisti mahdollista myöntää enintään kaksi osavaltakunnallista
kanavanippua. Kahden peittoalueeltaan toisiaan vastaavan sekä kaupallisesti
riittävän kiinnostavan osavaltakunnallisen verkon toteutus monen taajuuden
verkkoina neljän valtakunnallisen verkon lisäksi edellyttää Manner-Suomeen
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huomattavan määrän uusia taajuuksia. Näiden saavuttamista naapurimaiden
taajuustarpeet huomioiden ei kuitenkaan nähdä todennäköisenä.
Käytännössä osavaltakunnallisten verkkojen peittoalueiden laajuudet ja
mahdollinen toteutus jakelutekniikan kannalta varmistuu kaikkien
koordinointitulosten vahvistuttua. Riippuen saaduista resursseista
osavaltakunnallisten verkkojen peittoalueet eivät välttämättä ole toisiaan
vastaavat tai niissä voi olla aukkoja etenkin jos useampi kuin yksi
osavaltakunnallinen verkko halutaan toteuttaa nykyisellä jakelutekniikalla. Mikäli
osavaltakunnalliset verkot toteutetaan suoraan uudella DVB-T2-tekniikalla,
kanavanipuissa voidaan hyödyntää yhden taajuuden alueita. Tämä edesauttaa
suoraan kanavanippujen lukumäärän maksimointia sekä laajemman peiton
rakentamista.
Kanavanippukohtainen suunnitelma
HDTV-foorumin alatyöryhmä T2-siirtymäsuunnittelutyöryhmä (SiSu) on
seuraavaa teknologiasiirtymää valmistelevalta työryhmältä saamiensa linjausten
mukaisesti päätynyt seuraavissa kuvissa esitettävään kanavanippukohtaiseen
siirtymäsuunnitelmaan.
SiSu-työryhmä on pitänyt kanavien sijoittelussa lähtökohtanaan nykyisiä
maanpäällisen televisioverkon jakelussa olevia kanavia sekä sähköisen median
viestintäpoliittisessa ohjelmassa esitettyä kanavanippujen määrää. Ehdotetun
siirtymämalli edellyttää, että verkkotoimiluvat ovat teknologianeutraaleja.
Samoin tärkeää on, että ohjelmistotoimilupien ehtoja voidaan tulkita seuraavaa
teknologiasiirtymää valmistelevan työryhmän ehdottamalla tavalla joustavasti.
Siirtymän suunnittelussa on valittu lähtökohdaksi T2-siirtymän rakentaminen
maksutelevisiotarjonta edellä. Tämä mahdollistaa muutoksen markkinoinnin
kuluttajille positiivisesti uusina antennitelevisioverkossa tarjottavina palveluina.
Tämän vuoksi jo ennen vuotta 2017 on kanavanipuista B, C ja E siirrettävä kuusi
kanavaa T2-lähetystekniikan kanavanippuihin. Näin mahdollistetaan paitsi
nykyisille maksutelevisiokanaville sekä vapaasti vastaanotettaville nykyisellä
DVB-T-lähetystekniikalla lähetettäville kanaville riittävä lähetyskapasiteetti,
mutta myös riittävä maksutelevisiotarjonta DVB-T2-lähetystekniikalla ja sitä
kautta uusien televisiovastaanottimien kysyntä jo ennen vuotta 2017. SiSu-
työskentelyssä on kiinnitetty huomiota myös siihen, ettei uusien T2 – palvelujen
lähtökohtana välttämättä aina ole HD – kuvanlaatu, sillä monissa tapauksissa
ratkaisevaa kuluttajien kannalta katsoen voivat olla muut DVB T2–päätelaitteiden
mahdollisesti tarjoamat lisäpalvelut, kuten esimerkiksi catch up – palvelut. Myös
tämä näkökulma tukee ajatusta teknologianeutraliteetin tarpeellisuudesta
tulevien toimilupien yhteydessä.
Maksutelevisiotoiminnan onnistunut siirtyminen luo puolestaan edellytyksiä
seuraavien siirtymien toteuttamiselle.
SiSu-työryhmä kiinnittää huomiota myös siihen, että Yleisradion ja yleisen edun
kanavien osalta tulisi tarvittaessa harkita nyt esitettyä suunnitelmaa nopeampaa
siirtymistä uudempaan DVB-T2-lähetystekniikkaan. Samoin työryhmän
näkemyksen mukaan on tärkeä pitää mielessä myös tulevaisuuden
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teknologiamuutokset (HEVC, ultra teräväpiirtoja mahdolliset uudet
jakelutekniikan standardit, kuten DVB-T3) ja niiden edellyttämä
taajuuskapasiteettitarve. Lisäksi on ilmeistä, että näin pitkällä tarkastelujaksolla
nyt puheena olevat siirtymät ja muutokset jakelussa eivät jää ainoiksi.
Vaikka SiSu-työryhmän suunnitelmassa keskitytään toimeksiannon mukaisesti
UHF-taajuusalueella tapahtuviin muutoksiin, ryhmän mielestä on tärkeää että
pidemmällä tähtäimellä tarkastellaan koko antennijakelun kapasiteettia
huomioiden niin UHF- kuin VHF-kanavaniput. Joustavalla
ohjelmatoimilupakäytännöllä voidaan optimoida taajuuksien käyttöä molemmilla
taajuusalueilla ja esimerkiksi luodaan ohjelmayhtiöille edellytyksiä kilpailuttaa
verkkopalvelujen toimittajia. Omalta osaltaan tämä myös edistää antennijakelun
kilpailukykyä muihin palvelualustoihin verrattuna.
VHF-taajuusalueella käytetään jo nyt uudempaa DVB-T2-lähetystekniikkaa ja se
tuo kuluttajille mahdollisuuden teräväpiirtotasoisten palveluiden vastaanottoon.
VHF-taajuusalueen käytön kautta kuluttajilla on mahdollisuus siirtyä uudempaan
tekniikkaan positiivisten kokemusten kautta.
Kuva 7 SiSu – suunnitelma
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SiSu-työryhmä on työskentelynsä aikana suunnitellut tietynlaisen raamin
tehtäville muutoksille, joka on esitetty alla olevassa kuvasarjassa. Huomattavaa
on, että kuvissa esitetyt, kanavanippuja kuvaavat laatikot ovat nykytilanteen
kuvausta lukuun ottamatta esimerkinomaisia. Lopulliset kanavamäärät ja –
sisällöt ratkaistaan siirtymän aikana käytävien kaupallisten neuvotteluiden sekä
ohjelmistolupakierrosten kautta. Suunnitelman kannalta tärkeinä reunaehtoina
alla esitettävissä kuvissa voidaan pitää tarvittavien kanavanippujen lukumäärää
sekä kulloisessakin tilanteessa esitettyjä kanavanippukohtaisia
jakelustandardeja. Sen sijaan muutosajankohdat ovat suuntaa antavia, koska
toimilupakäytännön teknologianeutraliteetti mahdollistaa muutosten tekemisen
kanavanipuissa markkinalähtöisesti, toimialan ja kuluttajien eduista lähtien.
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Vaihe yksi
Alla olevassa ensimmäisessä kuvassa (Kuva 8) on kuvattu nykytilanne. Huomaa
kuvan alareunassa oleva selite erivärisille laatikoille.
Tällä hetkellä Suomessa on käytössä kuusi UHF-alueen kanavanippua, joista
kahdessa on käytettävä DVB-T2-tekniikkaa. Kanavanipussa D on
toimilupaehtojen mukaisesti käytössä lähetysparametrit, joiden ansiosta signaali
on vastaanotettavissa myös kannettavilla ja mobiilipäätelaitteilla. Tämän vuoksi
kanavanipun maksimikapasiteetti on pienempi (käytännössä esimerkiksi neljä
teräväpiirtokanavaa (HD) ja 1-2 peruslaatuista kanavaa (SD, Standard
Definition)). Lisäksi on huomattavaa, että kanavanippu H:n käytännön
rakennustilanne on peittoalueeltaan selvästi pienempi (noin 60 % v. 2014 alusta)
kuin kanavanipussa D. Kuvaan on myös piirretty VHF-taajuusalueella olevat
kolme käytössä olevaa kanavanippua, joissa käytetään DVB-T2-tekniikka. VHF-
alueen kanavanippujen osalta siirtymässä kuvataan ainoastaan taajuusresurssit
eli ohjelmistoihin ei ole otettu kantaa.
Kuva 8 Suunnitelman kuva perustuu UHF-alueen kanavanippujen  sekä ohjelmistojen nykytilanteeseen, VHF-
alueen kanavaniput on kuvattu vain taajuusreurssien osalta.
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Vaihe kaksi
Seuraavassa vaiheessa (Kuva 9) voidaan ennen vuotta 2017 siirtää kuusi
kappaletta maksutelevisiokanavia DVB-T-kanavanipuista DVB-T2-jakeluun.
Tämän tavoitteena on ohjata kuluttajakysyntää T2-HD-sisältöihin siirtämällä
valikoidusti tietyt maksutelevisiosisällöt uudelle jakelualustalle. Kuvassa
siirretään kuusi maksutelevisiokanavaa esimerkiksi H-kanavanippuun.
Kuva 9 Siirtymän vaihe kaksi
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Vaihe kolme
Seuraavassa vaiheessa vuonna 2017 kanavanippu B muutetaan DVB-T2-
jakelustandardia käyttäväksi ja se osoitetaan teräväpiirtolähetyksille samassa
yhteydessä kanavanippuun A siirretyille Yleisradion ja yleisen edun kanaville.
Toisin sanoen tämän muutoksen jälkeen kanavanipuissa A ja B on
kanavatarjonnaltaan identtinen sisältö (ns. simulcast). Tämä siirtymän vaihe on
esitetty alla olevassa Kuvassa 10. Muutoksen jälkeen UHF-alueen
antennijakelussa olisi käytössä kolme DVB-T- ja kolme DVB-T2-kanavanippua.
Kuva 10 Siirtymän vaihe kolme
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Vaihe neljä
Seuraavassa vaiheessa, kun riittävä T2-päätelaitepenetraatio on markkinoilla
saavutettu, voidaan ensimmäinen olemassa oleva maksutelevisiokanavanippu
(kanavanippu E) muuttaa DVB-T2-tekniikaa käyttäväksi. Riittävällä tässä
yhteydessä tarkoittaa sellaista päätelaitepenetraatiota, joka mahdollistaa niin
sanotun yön yli siirtymisen uuteen jakelustandardiin ilman merkittäviä
liiketoimintavaikutuksia.
Tämän vaiheen jälkeinen tilanne on kuvattuna alla olevassa kuvassa 11. Kuvasta
nähdään, että tässä vaiheessa nykyisellä DVB-T-tekniikalla välitetään enää
ainoastaan Ylen ja yleisen edun kanavat (kanavanippu A) ja kanavanipussa C
olevat n. 6-8 kanavaa (määrä riippuu kaupallisesta kysynnästä).
Koska muutoksen yhteydessä käytettävissä oleva jakelukapasiteetin määrä
muuttuu, muutoksella on vaikutuksia myös ohjelmistolupien määrään erityisesti,
jos peruskuvanlaatua (SD) käytetään edelleen merkittävissä määrissä.
Käytännössä tällöin kanavanipussa voidaan lukumääräisesti välittää isompi
määrä kanavia.
Kuva 11 Siirtymän vaihe neljä
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Vaihe viisi
Tämän hetkisten arvioiden mukaan lähellä vuotta 2020 toteutetaan siirtymän
seuraava vaihe, jossa kanavanippu C muutetaan käyttämään DVB-T2-tekniikkaa.
Tämäkin muutos tehdään käytännössä niin sanottuna yön yli–muutoksena, ja
kuten myös edellisessä vaiheessa, jakeluun mahtuvien kanavien määrä voi
samalla kasvaa, mikäli SD-kuvanlaatua halutaan tuolloin yhä käyttää.
Lisäksi SiSu arvioi, että vuonna 2020 on syntynyt jo tarve alkaa valmistella
seuraavaa teknologiasiirtymää, jonka käyttöön tuolloin voitaisiin ottaa UHF-
alueen seitsemäs kanavanippu, ao. kuvassa 12 kanavanippu X. SiSu-työryhmän
arvion mukaan seuraavan seitsemän vuoden aikana kehitys tulee jatkumaan
kasvavana kysyntänä kuvantarkkuuden ja elämyksellisyyden suhteen, joka
asettaa vaatimuksia (UltraHD, 3D) videokoodaus ja pakkaustekniikoiden (HEVC,
HE-AAC) sekä jakelutekniikan (”DVB-T3”, DVB-NGH) osalta. Tämä edellyttää
myös antennitelevisiojakelun ja päätelaitteiden kehittymistä edelleen. Tämän
vuoksi työryhmä on halunnut huomioida tämän kehityksen jo meneillään olevalla
tarkastelujaksolla.
Kuva 12 Siirtymän vaihe viisi
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Vaihe kuusi
Siirtymän viimeisessä vaiheessa kanavanippu A:n DVB-T-rinnakkaislähetykset
lopetetaan. Samassa yhteydessä on oletettavaa, että vuodesta 2020 tähän
vaiheeseen kuluneiden kuuden vuoden aikana on syntynyt riittävä
kuluttajakysyntä aloittaa jo seuraava rinnakkaislähetysjakso edellisessä
vaiheessa käyttöönotetuilla kehittyneimmillä jakelu- ja pakkaustekniikoilla.
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Kuva 13 Siirtymän vaihe kuusi
Lopuksi
SiSu-suunnitelman toteuttamisen lähtökohtana on ollut varmistaa antenniverkon
kilpailukyky muihin kilpaileviin jakeluteknologioihin verrattuna. Viimeisessä
vaiheessa suunnitelman mukainen kanavatarjonta on nykyiseen verrattuna
moninkertainen ja tarjonnaltaan elämyksellinen. Verkon kokonaiskapasiteetti on
luokkaa 100 televisiokanavaa, joka SiSu-ryhmän näkymyksen mukaan
mahdollistaa riittävän monipuolisen ja laadultaan riittävän tarjonnan välittämisen
myös suomalaisille antennitalouksille.  Toteutettu suunnitelma mahdollistaa
myös riittävän teknologianeutraliteetin alan toimijoille, jolloin voidaan parhaiten
turvata kuluttajien kysynnän mukainen tarjonta ja täten myös taajuuksien
mahdollisimman tehokas käyttö.
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7. VUODEN 2017 TAAJUUSMUUTOSTEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS
Jotta varmistetaan jatkuva ja katkoton televisio-ohjelmien vastaanotto
kuluttajille, UHF-alueen taajuusmuutokset on toteutettava päälähetinalue
kerrallaan. Tämä vuoksi muutostyöt on aloitettava vähintään 1,5 vuotta ennen
uutta toimilupakautta eli kesällä 2015. Katsojan kannalta siirtymäajankohdan
valinnanvapautta helpottaa VHF-taajuusalueen käyttö DVB-T2-lähetyksiin. Nämä
ovat saatavilla jo suurimmalle osalle suomalaisista ja katsojat voivat siirtyä niihin
laitekannan yleistymisen myötä.
Ennen kuin yllä mainittu tarkka taajuusmuutossuunnitelma on laadittu, voidaan
kuitenkin taajuusmuutosten käytännön toteutuksesta huomioon ottavista
seikoista todeta seuraavaa.
7.1 Rinnakkaislähetykset
Taajuusmuutosten yhteydessä rinnakkaislähetyksellä tarkoitetaan sitä, että
rinnakkaislähetyksen aikana tietyn kanavanipun ohjelmistot lähetetään sekä
nykyisellä poistuvalla taajuudella että uudella korvaavalla taajuudella.
Rinnakkaislähetyksellä taataan se, ettei kuluttajille tule katkoksia palveluihin
taajuusmuutosten asennustöiden aikana. Taajuusmuutosten toteuttamisen
kannalta rinnakkaislähetykset ovat tarpeen 700 megahertsin taajuusalueen
taajuuksien korvaamisessa tai mikäli taajuuksien tehostamisen myötä jonkun
kanavanipun taajuus vaihdetaan uuteen. Myös rinnakkaislähetysten looginen
kanavanumerointi on määritettävä riittävän ajoissa.
Kuluttajan kannalta pientaloissa rinnakkaislähetysten aikana näkyvät siis sekä
vanhalla että uudella taajuudella lähetettävät kanavaniput. Pientaloissa
kanavahaku on varminta tehdä rinnakkaislähetysten loputtua, koska tällöin ei
tule tilannetta, että ko televisiokanavat näkyvät kahteen kertaan (vanha ja uusi
kanava).  Taloyhtiöissä, joissa on yhteisantennijärjestelmä, rinnakkaislähetysten
aikana näkyy vain vanhalla taajuudella lähetettävä kanavanippu siihen saakka
kunnes antenniasentaja on käynyt tekemässä muutostyöt antennijärjestelmään.
Antenniasennusliikkeen tulee ilmoittaa isännöitsijälle, kun muutos
päävahvistimeen on tehty. Isännöitsijä vastaa puolestaan asukastiedotuksesta.
Kanavahaku on tehtävä heti asennustöiden jälkeen, jotta kaikki uudella
taajuudella lähetettävän kanavanipun ohjelmistot saadaan vastaanotettua.
Verkkotoimiluvan haltijalta edellytetään rinnakkaislähetysten aikana kanavanipun
ohjelmistojen lähettämistä kahdella taajuudella yhtäaikaisesti eli toteuttamiseen
tarvitaan kaksi lähetintä.
Taajuusmuutoksista aiheutuu siten myös merkittäviä kustannuksia. Kustannuksia
aiheuttavat lähetysantennien muutokset, koska osa lähetysantenneista
käyttäytyy eri tavoin eri taajuuksilla. Analogisen taajuuksien kansainvälinen
suojaus päättyy vuonna 2015 ja moni maa on vasta digitalisoimassa
lähetysverkkoaan. Tämä puolestaan aiheuttaa toimitusvaikeuksia
antennivalmistajille suuren tilauskannan vuoksi. Suunnittelun ja
antennitoimitusten kannalta olisi käytettävät taajuudet asemittain saatava
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verkkotoimiluvan haltijoiden käyttöön mahdollisimman aikaisin. Myös
rinnakkaislähetyksistä aiheutuu kustannuksia.
7.2 Alueittainen toteutus
Aikataulullisesti muutosten toteuttaminen ehdotetaan aloitettavaksi pohjoisesta,
josta siirrytään etelään päin päälähetinalue kerrallaan. Tällä alueittaisella
siirtymällä pyritään mahdollistamaan hallittu muutos niin operaattorin,
antenniurakoitsijoiden kuin kuluttajankin kannalta.
Alueittainen toteutus edellyttää tiedotuksen kohdentamista ja aikataulutusta,
jotta taloyhtiöt osaavat tilata tarvittavat muutostyöt ajoissa ja kuluttajat saavat
tarvittavat tiedot tulevista muutoksista. Alueellinen toteutus mahdollistaa myös
sen, että mahdollisiin ongelmiin pystytään reagoimaan muutostöiden edetessä.
Alueellisella toteutuksella varmistetaan myös, että alan toimijat, kuten
verkkotoimiluvan haltijat, televisiotoimijat, taloyhtiöiden isännöitsijät ja
antenniasennusliikkeet ovat hyvin valmistautuneet muutokseen.
7.3 Taajuusmuutosten lukumäärä
Käytännössä muutostöiden määrä vaihtelee suuresti Manner-Suomen eri alueilla.
Taajuusmuutoksia joudutaan tekemään kuitenkin lähes kaikilla päälähetinalueilla
jo 700 MHz alueen televisiokäytön loppumisen vuoksi. Lisäksi muutoksia voidaan
joutua tekemään myös 700 MHz:n taajuusalueen alapuolisiin kanaviin
taajuuksien käytön tehostamiseksi esimerkiksi pyrittäessä toteuttamaan
maksimimäärä kanavanippuja.
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7.3.1 Taajuusmuutosten lukumäärä 700 MHz:n taajuusalueella






























Kuva 14 Manner-Suomessa taajuusalueella 694-790 MHz käytössä olevien pää- ja täytelähettimien lukumäärä
nimetyin päälähetin alueittain.
Kuvassa  on  vihreällä on kuvattu alueet, joilla tehtäviä muutoksia on yksi. Keltaisella












enemmän.  Kuvasta havaitaan, että osalla alueista joudutaan muuttamaan kaikki
päälähettimien taajuudet 700 MHz alueen taajuuksien korvaamisen vuoksi ja
muutamalla alueella muutoksia ei tämän vuoksi edellytetä.  Huomattavia eroja
on alueellisesti erityisesti täytelähettimille edellytettävien taajuusmuutosten
määrissä. Erityisesti Turun, Tampereen ja Jyväskylän päälähetinalueilla
täytelähettimien määrät ovat suuria, mikä edellyttää tarkkaa taajuussuunnittelua
ennakkoon, jotta häiriöttömyys taajuusmuutoksien sekä rinnakkaislähetysten
aikana voidaan taata.
Täytelähettimien taajuusresurssitarpeet sekä muutosten toteuttaminen kuvataan
aluekohtaisesti tarkassa taajuusmuutossuunnitelmassa. Käytännössä
täytelähettimet pyritään toteuttamaan päälähettimen kanssa aina samalla
taajuudella. Täytelähettimen ja päälähettimen keskinäisestä sijainnista riippuen
tämä ei aina kuitenkaan ole mahdollista eli tarkastelu on tehtävä
tapauskohtaisesti ja taajuusresurssien osalta toteutukseen päälähettimen
taajuudesta eroavalla taajuudella tulee varautua.
Antennijärjestelmien muutostöiden kannalta tilanne on yksinkertaisin silloin, kun
täytelähetin käyttää päälähettimen kanssa samaa taajuutta. Tällöin ylimääräisiä
muutoksia ei täytelähettimen palvelualueelle tarvita. Muussa tapauksessa
täytelähettimen uusi taajuus on myös asennettava valmiiksi
yhteisantennijärjestelmiin sen palvelualueelle.
7.3.2 Taajuusmuutosten lukumäärä alueella 470 - 694 MHz
Edellä kuvatun lisäksi 700 MHz taajuusalueen alapuolella muutoksia voidaan
joutua tekemään ensisijaisesti taajuuksien käytön tehostamiseksi, kun
kanavanippuja muodostetaan ja niiden määrä ja laajuus pyritään maksimoimaan.
Koska taajuuksien käytöstä ei vielä tässä vaiheessa ole kaikkien naapurimaiden
kanssa lopullisesti sovittu, näiden taajuusmuutosten lukumäärää ei ole
mahdollista yksilöidä tässä vaiheessa. Nämä muutokset tullaan edellä
mainittujen ohella kuvaamaan tarkasti Viestintäviraston vuonna 2014 laatimassa
suunnitelmassa tarvittavista taajuusmuutoksista.
7.4 Vastaanottojärjestelmiin tehtävät muutokset
Vastaanottojärjestelmiin tehtävät muutokset kattavat yhteisantennijärjestelmien
vahvistimien muutokset sekä vastaanottimen kanavahaun uudelleen
suorittamisen. Pääsääntöisesti UHF-alueen antennimuutoksia tai antennin
uudelleen suuntaamista ei tarvita, mikäli UHF-lähetinpaikat pysyvät nykyisellään.
Viestintäviraston määräys 65 asettaa vaatimukset vastaanottojärjestelmissä
käytettäville antenneille, vahvistimille ja antennin asentamiselle. Määräys astuu
voimaan 2014 vuoden alussa. Määräyksen tarkoitus on varmistaa häiriötön ja
laadukas vastaanotto muuttuvassa ympäristössä koskien sekä UHF- että VHF-
taajuusalueen vastaanottoa. Määräyksen mukaan UHF-alueen taajuuskaista on
470 - 790 MHz. Kun 700 MHz taajuusalue siirtyy langattoman laajakaistan
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käyttöön, television UHF-alueen yläraja tulee olemaan 694 MHz (korkein kanava
48).
Antenniasentajan käyntiä edellyttävät muutokset koskettavat pääasiassa
taloyhtiöiden sekä julkisten rakennusten yhteisantennijärjestelmiä.
Yhteisantennijärjestelmiä on Suomessa SANT ry:n, Digita Oy:n ja DNA Oy:n
arvioiden mukaan n. 60 000 kappaletta. Yhteisantennijärjestelmissä vahvistimet
on ohjelmoitava uudelleen rinnakkaislähetysten aikana, jos se on laitekanta
huomioiden mahdollista. Jos päävahvistinlaitteisto ei mahdollista
uudelleenohjelmointia (valtaosa vuosien 2000 – 2007 aikana kunnostetuista),
taloyhtiön on uusittava vahvistinkeskus ottaen lisäksi huomioon VHF-alueen
vastaanotto ja jakelu. Tällöin antennijärjestelmiin asennetaan uudet taajuudet
taajuusalueelta 470 - 694 MHz (taajuuskanavat alueelta 21-48) ja samalla
tarvittaessa 700 megahertsin taajuusalueen taajuudet vahvistimessa
vaimennetaan. Suositeltavaa on, että samassa yhteydessä antenniasentaja
kytkee tarvittaessa yli 700 megahertsin taajuusalueen suodattimen
antennijärjestelmään eli UHF-antennin tuloon.
Kiinteistössä asennetaan samassa yhteydessä VHF-alueen vastaanotto- ja
jakeluvalmius, jos sitä ei aikaisemmin ole tehty.
Mikäli pientalossa katsellaan nykyisellään maanpäällisen television UHF-alueen
ohjelmistoja, ei taajuusmuutosten teko lähtökohtaisesti edellytä muutoksia itse
antennijärjestelmään vaan muutosten päivitys hoituu vastaanottimen
kanavahaun kautta. Mahdolliset 700 MHz taajuusalueen matkaviestinkäytön
aiheuttamat häiriöt poistetaan suodattimella.
Mikäli alueella tehdään taajuusmuutoksia ja kuluttaja haluaa vastaanottaa
taajuusmuutosten jälkeen kaikki ohjelmat, hänen on suoritettava vastaanottimen
kanavahaku uudelleen.
Kanavahaku toimii eri merkkisissä ja ikäisissä vastaanottimissa eri tavoin.
Automaattinen kanavahaku saattaa tuottaa joillain vastaanottimilla
moitteettoman lopputuloksen, mutta kokemuksia on myös ongelmista liittyen
automaattiseen kanavahakuun riippuen vastaanottimen merkistä ja mallista. Jos
automaattinen kanavahaku tuottaa ongelmallisen hakutuloksen, on tällöin
useimmiten turvauduttava kanavien käsivalintaiseen kanavahakuun ja
tallennukseen.  Usein on suositeltavaa tyhjentää vastanottimen kanavamuisti eli
tehdä tehdasasetusten palautus, silloin kun laitteessa on mahdollisuus siihen,
ennen uutta automaattista tai käsin tehtävää kanavahakua. Pientaloissa
kanavahaku kannattaa yleensä suorittaa vasta rinnakkaislähetysten päätyttyä.
8. VIESTINTÄ
Toimilupakauden vaihtuessa television tarjonta muuttuu kuluttajan kannalta
merkittävästi, sillä television UHF-alueella uuteen jakeluteknologiaan siirtyminen
mahdollistaa teräväpiirtotasoisen kuvan tarjoamisen myös UHF-kanavilla. koko
maassa.
Teräväpiirtolähetysten vastaanottaminen antennitelevisioverkossa edellyttää,
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että kuluttajalla on uuden DVB-T2-tekniikan mukainen vastaanotin. Kuluttajille
tulee täten tarjota mahdollisimman aikaisessa vaiheessa informaatiota tulevista
muutoksista, jotta he vastaanotinhankintoja tehdessään voivat perustaa
päätöksensä oikeaan tietoon.
Maanpäällisen televisioverkon teknologiasiirtymän kannalta on oleellista, että
Suomessa on jo VHF-taajuusalueella toiminnassa kolme kanavanippua, joissa
käytetään uutta teknologiaa ja jotka tarjoavat lisää kanavavaihtoehtoja sekä
teräväpiirtolaatuisia ohjelmistoja.  Kyseiset VHF-alueen kanavaniput
edesauttavat siirtymää, sillä uuden teknologian mahdollisuudet ovat
antennitalouksien ulottuvissa ja uuden teknologian kuluttajahyödyt nähtävissä
konkreettisesti. Kuluttajien tietoisuus ja kiinnostus teräväpiirtolaatua kohtaan
kasvavat, kun yhä suurempi osa suomalaisista pääsee hyötymään uudesta
teknologiasta ja pystyy vastaanottamaan teräväpiirto-ohjelmistoja. Yhtenäisellä,
kaikki jakelualustat kattavalla viestinnällä teräväpiirtolähetyksistä huolehditaan
suomalaisten yhdenvertaisesta asemasta mediapalvelujen käyttäjänä.
Viestinnällisesti teknologiasiirtymä kattaa täten kaksi erillistä osa-aluetta eli
1) tekniset taajuusmuutokset, kun 700 MHz-taajuusalue poistuu
televisiokäytöstä sekä
2) kuluttajien vastaanottolaitteistojen uusiminen, kun siirrytään asteittain uuteen
DVB-T2-tekniikkaan.
Informaation uuden lähetysteknologian mukaisista laitehankinnoista tulisi
tavoittaa kaikki kuluttajat, sillä vuonna 2015 aloitettavat seuraavan
toimilupakauden alkua ennakoivat taajuusmuutokset koskevat koko Suomea ja
valtaosaa väestöstä. Hankkeen laajuus huomioiden sille on tarpeen laatia
erillinen viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelmassa tulee huomioida sekä
taajuussiirtymään että uudemman lähetystekniikan käyttöönottoon liittyvät
muutokset. Siinä tulee myös selventää viestinnän vastuut sekä eri osapuolten
vastuulla olevat ja käytännön viestinnän toimenpiteet.
8.1 Viestintäsuunnitelman laatiminen
Viestinnällä varmistetaan, että kuluttajat ymmärtävän muutoksen koskevan
ainoastaan antenniverkon maanpäällistä jakelua. Viestinnässä tulee käydä
selkeästi ilmi, ettei muutos koske kaapelitelevision, IPTV:n tai satelliittitelevision
televisiolähetysten vastaanottajia.
HDTV-foorumin tiedotusryhmä1 on laatinut DVB-T2-siirtymän viestintään liittyvän
viestintäsuunnitelman, joka perustuu edellä kuvattuun SiSu-työryhmän
laatimaan yksityiskohtaiseen siirtymäsuunnitelmaan.
Viestintäsuunnitelma rakentuu ajatukselle kahdesta eri siirtymästä ja niihin
liittyvästä kahdesta erilaisesta viestinnällisestä tavoitteesta:
Ensimmäinen tavoite on viestiä 700 MHz taajuusalueen poistumisesta
1 Mukana ryhmässä ovat olleet Yleisradion, MTV:n, Nelonen Median, Digitan, DNA:n,
Anvian, Ficomin, SANT ry:n, ETK:n, Kodintekniikkaliiton, LVM:n, Viestintäviraston,
Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä SATU ry:n edustajat.
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televisiokäytöstä, mikä edellyttää muutoksia yhteisantennikiinteistöjen
antennijärjestelmiin sekä kaikilta antennitalouksilta vastaanotinten kanavanhaun
suorittamista.
Toisena tavoitteena on viestiä kuluttajille teknologiasiirtymästä DVB- lähetyksistä
DVB-T2-tekniikan lähetyksiin. Tämä edellyttää kuluttajilta laitepäivityksiä, mutta
mahdollistaa samalla kattavamman ohjelmistotarjonnan sekä
teräväpiirtolähetysten vastaanoton.
Viestinnän osapuolina ovat toisaalta viranomaiset (liikenne- ja
viestintäministeriö, Viestintävirasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Kuluttajaliitto)
ja toisaalta televisiotoimiala, jolla tarkoitetaan maksutelevisio- ja verkko-
operaattori DNA:ta, verkko-operaattori Digitaa, televisioyhtiöistä Yleisradiota,
MTV:tä ja Nelonen Mediaa, antenniasentajien edustajaa SANT ry:tä, Ficomia
sekä vähittäiskauppaa.
8.1.1 Viestinnän osapuolten roolit
Viestintäsuunnitelmassa eri osapuolten roolit on jaettu siten, että kiinteistöjen
antennimuutosten ja laiteviritysten osalta liikenne- ja viestintäministeriön
tehtävänä on tiedottaa niistä perusteista, joilla 700 MHz:n taajuusalueen
käyttötarkoitus muuttuu vuoden 2017 alusta. Viestintävirasto puolestaan vastaa
viestintäprojektin koordinoinnista, tarkan taajuusmuutossuunnitelman
tekemisestä alueellisen muutostöistä tiedottamisen pohjaksi sekä
antennimuutoksiin liittyvästä ohjeistuksesta.
Alan toimijoista Digita tuottaa viestinnästä vastaavalle taholle taustamateriaalia
taajuus- ja kanavapaikkamuutoksiin liittyen ja tarjoaa kuluttajapalvelua erikseen
sovittavalla tavalla. SANT ry vastaa kiinteistöissä tarvittavista
antenniverkkotöistä ja DNA tarjoaa kuluttajapalveluja ja toimittaa
taustamateriaalia antenniurakoitsijoille talouksien VHF-antennien asennukseen ja
suuntaamiseen liittyen.
Kuluttajien sekä taloyhtiöiden televisiovastaanoton ongelmatilanteissa kuten
näkyvyysongelmissa, antennisuuntauksissa sekä peittoalueen arvioinnissa
ensisijainen neuvontapiste on verkko-operaattori, jolla on parhaat valmiudet
sekä verkkotoimilupien nojalla myös velvollisuus neuvontaan.
Antennijärjestelmien rakentamisessa, tarkastamisessa sekä huollossa
vastuutahoina toimivat paikalliset antenniurakoitsijat. Digita vastaa taajuus- ja
kanavapaikkamuutosten sekä näiden toteutusaikataulun tiedottamisesta
antenniurakoitsijoille riittävän aikaisessa vaiheessa.
Viestintäviraston vastuulla on selvittää kuluttajaongelmia silloin, kun television
vastaanottohäiriöitä ei ole saatu ratkaistua antenniurakoitsijoiden toimesta ja
epäillään ulkopuolista radiohäiriötä.
Kuluttajien laitepäivitysten osalta viestintään liittyviä vastuita on jaettu siten,
että Kilpailu- ja kuluttajavirasto opastaa televisiotoimijoiden ja kuluttajien
oikeuksista ja velvollisuuksista erityyppisissä palveluissa kuluttajaoikeuden
näkökulmasta sekä ohjaa eri työkaluihin.  DNA puolestaan markkinoi
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teräväpiirtosisältöjään ja ohjeistaa eri sisältöihin tarvittavista laitteista. PlusTV:n
oston myötä DNA yhtenäistää antenniverkon televisiotarjontaa ja tarjoaa myös
PlusTV:n asiakkaiden maksutelevisiokorteille teräväpiirtokanavia joulukuusta
2013 alkaen. Samalla myös teräväpiirtokanavien vastaanottamiseen tarvittava
laitevalikoima yhtenäistyy ja Antenna Ready HD-laitteita voi käyttää myös
PlusTV:n TV-korteilla. Mittava asiakaskanta mahdollistaa kohdennetun viestinnän
asiakkaille tarjolla olevista HD-sisällöistä ja niiden vastaanottamiseen
tarvittavista laitteista. Digita tarjoaa antenniverkkojen uusia lisäarvopalveluja,
kuten hybridipalveluita ja vähittäiskauppa kannustaa uudemman tekniikan (DVB-
T2) laitteiden hankintaan. Ficom ylläpitää yhteisiä työkaluja, joista on jo nyt
kattavasti saatavissa televisiopalveluihin ja niiden käyttöön liittyvää tietoa.





8.1.2 Viestintä uusista teräväpiirtosisällöistä
Lisäksi televisioyhtiöt markkinoivat teräväpiirtosisältöjään. Esimerkiksi Yleisradio
on ilmoittanut kertovansa viestinnässään, miten teräväpiirtotavoitteet etenevät.
Tiedoteaiheet tämän vuoden puolella tulevat käsittelemään muun muassa uusia
sopimuksia sekä uusia ja kiinnostavia teräväpiirtosisältöjä.
Merkittävin lähiajan teräväpiirtosisältötapahtuma on Sotshin talviolympialaiset
2014. Yleisradio tarjoaa7.2.2014 avattavat kisat teräväpiirtona. Viestinnän
tavoitteena on tavata ja informoida toimittajia edeltä käsin ja saada
ennakkojuttuja sekä teräväpiirtotietoa kisauutisten yhteyteen. Lisäksi yhtiö
tuottaa verkkosivuilleen ja asiakaspalveluluunsa tietoa Ylen HD-tarjonnasta ja
siitä miten kuluttajat saavat vastaanotettua teräväpiirtolähetykset. Tämä
informaatio annetaan, kun tiedossa on, miten kukin operaattori välittää Ylen
sisältöjä HD- muodossa. Tässä viestinnässä yhtiö käyttää Tekniikan
verkkosisältöä, Facebook-seinää sekä Yleisradion Twitter-tiliä. Intranettiin
Yleisradio toteuttaa HD-tietopaketin, johon päivitetään tietoa.
Yhtiö on alustavasti suunnitellut myös kansallista HD-markkinointia Ylen tv-
kanaville ensi vuoden alkupuolella muun muassa Sotshin kisojen
ohjelmamarkkinoinnin yhteydessä.  Sopimukset eri osapuolten kanssa
määrittelevät viestinnän aikataulun. Lehdistön osalta viestintä on tarkoitus
aloittaa jo tämän vuoden puolella.
Lähtökohtana edellä kuvatulle viestinnälle on halu edistää HD-tekniikan
käyttöönottoa Suomessa ja siksi yhtiö nopeuttaa teräväpiirtoon siirtymistä.
Yleisradio pyrkii saamaan kaikki neljä televisiokanavaansa jakeluun
teräväpiirtona viimeistään vuoden 2014 alkupuolella.
Yhtiö haluaa tarjota teräväpiirtosisällöt antennijakelijoille, kaapelijakelijoille ja
IPTV:lle samoin ehdoin. Näin operaattorit voivat "vapaasti Pasilasta" -periaatteen
mukaisesti jakaa Ylen HD-sisältöjä omissa verkoissaan. Ensisijainen tavoite on,
että ainakin kaapeliverkoissa on laaja Ylen HD-kanavatarjonta heti ensi vuodesta
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alkaen.
Yleisradion teräväpiirtosisältöjen määrä kasvaa. Lisääntyvän tarjonnan
mahdollistavat studiotekniikan uudistukset. Tampereella tekniikan päivitys
valmistui jo alkuvuodesta ja tällä hetkellä uudistetaan Pasilan studioita. Myös
hankintaohjelmat ostetaan aina teknisesti mahdollisimman hyvälaatuisina
versioina.
Vuonna 2015 Yle tuottaa lähes kaiken oman tv-ohjelmistonsa HD-laatuisena.
8.1.3 Viestinnän ajoituksen kärjet
Viestintätoimia kohdistetaan joulu- ja alennusmyynteihin, uusien verkko- ja
ohjelmistotoimilupien myöntämisajankohtiin ja antenniasennustöiden
aloitusajankohtaan.  Lisäksi markkinoidaan uusia teräväpiirtokanavia ja
lisätarjontaa. Televisioyhtiöt kertovat teräväpiirtomahdollisuuksista omassa
kuluttajaviestinnässään isojen tapahtumien yhteydessä. Lisäksi toteutetaan niin
sanottu vuosikalenteri, jossa on yhteisesti saatavilla aikataulut esimerkiksi
merkittävien teräväpiirtosisältöjen ajankohdista.
8.1.4 Erityisiä viestintään liittyviä huomioita
Viestinnän tavoitteena on tukea nimenomaan vuonna 2017 tapahtuvaa
teknologiasiirtymää, eikä siihen liittyvää mahdollisuutta jatkaa nykyisellä DVB-T-
tekniikalla vuoteen 2026 korosteta. Kuluttajaviestinnän kärjeksi on valittu
nimenomaan teräväpiirtolaatu ja kasvava kanavatarjonta. T2-käsite ei tuo
kuluttajille mitään lisäarvoa. Tärkeää on myös muistaa sisällyttää kaikkeen
viestintään VHF-antenniverkossa jo nyt oleva teräväpiirtotarjonta.
Kaikki viestinnän osapuolet markkinoivat yhteisiä työkaluja, kuten HDTV.fi-
opasta. Sen lisäksi televisiotoimijat ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto keskittyvät
kuluttajaviestintään liittyen erityisesti HD-vastaanotin- ja
maksutelevisiohankintoihin sekä teräväpiirtosisältöihin. Liikenne- ja
viestintäministeriö, Viestintävirasto, Digita ja SANT ry puolestaan keskittyvät
yleiseen taajuusmuutosviestintään sekä kaksi jälkimmäistä erityisesti
kuluttajaviestintään sekä taloyhtiöiden informoimiseen antenni- ja
kanavapaikkamuutoksista.   Lisäksi olennaista on, että kuluttaja voi
televisiovastaanottoa, näkyvyyttä sekä peittoalueita koskevissa kysymyksissä
kääntyä ensisijaisesti verkko-operaattorin puoleen.
Myös kodintekniikkamyyjien koulutukseen on syytä panostaa riittävästi.
Elektroniikan tukkukauppiaat ry tarjoaa tietoa kuluttajille sekä vähittäiskaupan
myyjille.
Tavoitteena on, että kuluttajat löytäisivät pääsääntöisesti vastaukset
kysymyksiinsä verkkosivujen avulla. Kuluttajilla tulee kuitenkin olla mahdollisuus
ongelmatilanteissa saada puhelinpalvelua. Kullakin toimijalla on asiakaspalvelu,
joka huolehtii omien asiakkaittensa yhteydenotoista sekä antaa ohjeistusta
omasta palvelutarjonnastaan. Laajemman koordinoidun puhelinpalvelun
tarpeesta ja järjestämisestä keskustellaan erikseen. Tärkeää on myös seurata eri
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tahoille tulevia yhteydenottoja ja toimia laajemissa useita koskevissa
kysymyksissä yhteistyössä eri ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.
Yhtenä vaihtoehtona on koota yhdelle verkkosivustolle kaikki olennainen
teknologiasiirtymään, vastaanotinlaitteisiin, taajuus- sekä kanavapaikka-
muutoksiin liittyvä informaatio, joko suoraan tai linkitettynä. Tällä sivustolla
kerrottaisiin myös yhteydenottotavat puhelimitse tai sähköpostitse, mikäli
vastauksia ei sivustolta tai sen kautta löytyvistä palveluista suoraan löydy. Tästä
ja muista yksilöidyistä toimenpiteistä ja vastuutahoista tulee kuitenkin sopia
erikseen sekä viedä ne erilliseen viestintäsuunnitelmaan.
8.1.5 Koordinoitu viestintä
Viestintä alkaa väliraportin julkistamispäivänä 28.11.2013 ja siihen osallistuvat
viranomaisista liikenne- ja viestintäministeriö, Viestintävirasto ja Kilpailu- ja
kuluttajavirasto.
Kaikki osapuolet tuottavat yhdessä yhteistä viestintämateriaalia, kuten
televisiospotteja. Lisäksi jokainen käyttää kaikessa viestinnässä yhteistä Antenna
Ready –logoa.
Käytännön toimia ja osapuolten rooleja viestinnässä kuvataan tarkemmin
tiedotustyöryhmän laatimassa viestintäsuunnitelmassa.
8.2 Viestintävirasto viestinnän koordinaattorina
Viestintävirasto toimii siirtymään liittyvien viestintätoimenpiteiden
koordinaattorina ja nimeää tehtävään erillisen projektipäällikön, joka koordinoi
viestinnän aikataulutuksen ja tehtävät osapuolien välillä. Samoin
projektipäällikön tehtäviin kuuluu seurata viestinnän toteutusta ja huolehtia
tavoitteiden ja aikataulun pitävyydestä. Kohdennettuun kuluttajaviestintään sekä
sen organisointiin Viestintävirasto käyttää erillistä viestintäkonsulttia, joka toimii
läheisessä yhteistyössä projektipäällikön sekä virastossa teknologiasiirtymän
muutosviestinnästä vastaavien tahojen kanssa. Tarkemmista yksityiskohdista
sekä resursseista sovitaan erikseen.
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HDTV-foorumin viestintäryhmän sopiman tehtävänjaon perusteella
Viestintävirasto on vaiheistanut viestintää kolmeen vaiheeseen.
1. vaihe 2014 (mahdollisimman pian) ?
• Kuluttajaviestinnässä kärkenä ovat "Vuonna 2017 tuleva HD-tarjonta ja
DVB-T2-laitteiden mahdollistamat muut uudet palvelut" sekä
vastaanotinpuolella "Antenna READY HD vastaanottimella pystyt
vastaanottamaan kattavasti kaikki ohjelmistot".
• Vähittäiskaupan vastuualueena on DVB-T2 vastaanotinten myynnin li-
sääminen ja yleinen tiedottaminen kuluttajille. Parhaassa tapauksessa
DVB-T-vastaanotinten myynti loppuu.
• Antenniurakoitsijat huolehtivat ennakkotiedottamisesta liittyen
vastaanottojärjestelmiin tarvittaviin muutoksiin ja niihin varautumiseen.
Tiedottaminen taajuusmuutoksista tulisi aloittaa alueittain heti, kun
tarkempaa tietoa on käytettävissä.
• Yhteisantennikiinteistöt huolehtivat siitä, että asukkaat tietävät
yhteisantennijärjestelmään tulevista muutoksista ja niiden aikataulusta
hyvissä ajoin etukäteen. Isännöitsijöille ja taloyhtiöiden hallituksille tulisi
saada tieto edellytettävistä muutoksista riittävän ajoissa, jotta
varautuminen tuleviin muutoksiin voidaan ottaa esille yhtiökokouksissa
riittävän aikaisessa vaiheessa ja muutostöiden teko tilata
antenniurakoitsijoilta.
2. vaihe 2015 – 2016
• Kuluttajaviestinnässä kärjet ovat edelleen samat kuin ensimmäisessä
vaiheessa. Lisäksi kuluttajille tiedotetaan alueittain tarkemmin, kun
taajuusmuutokset ao. alueella lähestyvät.
• Antenniurakoitsijat tiedottavat taajuusmuutosten edellyttämistä
muutostöistä ja näiden määristä alueittain. Taloyhtiöille viesti on edelleen
sama eli "Kannattaa tilata antenniurakoitsija ajoissa".
Antenniurakoitsijoiden kannalta oikean viestin tarjoamisessa on tärkeä
rooli myös verkko-operaattorilla, jonka tulee riittävän aikaisessa vaiheessa
ohjeistaa antenniurakoitsijoita tarkasta muutosten toteutusaikataulusta.
• Vähittäiskaupan tavoitteena on DVB-T2 vastaanotinten (Antenna READY
HD) myynnin lisääminen edelleen.
3. vaihe 2017 ?
• Jälkihoito ja kuluttajaneuvonta. Toimilupakauden alettua keskitytään
kuluttajaneuvontaan. Kyselyitä voi tulla niin kanavanippujen sisällön kuin
teknisten muutostenkin suhteen.
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HDTV-foorumin viestintäryhmän sopiman tehtävänjaon perusteella
Viestintävirasto on vaiheistanut viestintää kolmeen vaiheeseen. Mittavan
kohderyhmän sekä viestittävien osa-alueiden laajuuden vuoksi erillinen
viestintäsuunnitelma, jossa toimet osapuolien kesken on eritelty ja aikataulutettu
tarkasti, on erittäin tärkeä myös viestinnän koordinoinnin kannalta.
Edellytyksenä hallitulle ja tehokkaalle viestinnälle on myös kaikkien alan
toimijoiden eli viestinnän osapuolien sitoutuminen ja panostus viestintään tämän
suunnitelman mukaisesti.
9. LOPUKSI
Työryhmä jatkaa työtään vuoden 2016 loppuun asti. Kuten edellä kohdassa 1 on
todettu työryhmä voi laatia vuosittain katsauksen tapahtuneesta kehityksestä
sekä tehdyistä toimenpiteistä.
